

2025 年新镇村文体广场建设项目变更原因

由于奈曼旗新镇人民政府人员于9月3日培训，无法参加开评标活动，因此做项目开标延期。

奈曼旗新镇人民政府

2025 年 08 月 25 日

