

弃标函

致：阿鲁科尔沁旗林业和草原局、内蒙古泽慧新程项目管理有限公司

贵方组织的“内蒙古阿鲁科尔沁国家级自然保护区 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金自然保护区补助项目（智慧保护地建设保护设施设备购置）”（项目编号：CFZCAQS-G-H-250111，采购包 1），我公司于 2025 年 12 月 22 日收到《中标通知书》，有幸成为该项目中标候选人。

现就放弃本项目中标资格事宜，作如下说明：

我公司自收到中标通知书后，立即启动项目履约筹备工作，包括原材料采购、生产计划排期、运输路线规划及安装团队组建等。但筹备期间，突发不可抗力及客观技术难题，导致项目无法按招标文件要求完成履约，具体情况如下：

一、核心设备技术参数达标存在不可控风险。本项目核心产品云台（序号 1 标的）技术要求极高，涉及 400 万像素高清输出、500 米激光补光、GB35114 安全加密、人脸及车辆布控跟踪等多项复杂功能，且需满足 IP67 防护、6000V 防雷等严苛环境适配标准。我公司虽具备同类产品的经营资质，但此次项目的设备生产商告知，经联合技术团队反复测试验证，发现部分关键性能指标（如激光补光稳定性、极端低温环境下的设备运行可靠性）需依赖特定进口元器件及芯片，而该元器件当前全球供应链紧张



并且因国际贸易限制等因素，生产商明确告知交货周期需 300 天，远超项目履约期限。若强行替代国产元器件，虽能勉强供货，但无法确保长期稳定运行，可能影响保护区智慧保护地建设的整体效果，违背诚信履约原则。

二、安装施工条件适配存在客观障碍。本项目涉及 7 套设备的现场安装（含立杆基础施工、野外监控指挥室建设），需在内蒙古阿鲁科尔沁国家级自然保护区内开展作业。经前期实地踏勘及与当地相关部门沟通，了解到项目实施区域部分为生态敏感区，近期正处于生态保护专项管控期，施工许可审批流程较常规情况延长，且管控期间对施工设备进场时间、作业范围有严格限制，将直接导致安装工期延误。同时，保护区内部分区域地形复杂，立杆基础施工需专业设备及特殊工艺，而受当地气候条件影响，目前无法开展基础开挖作业，进一步压缩了履约时间，即便多方协调也难以满足招标文件约定的交付要求。

自发现上述问题后，我公司已尽最大努力采取补救措施，包括联系多家备选原材料供应商、协调技术团队优化生产工艺、与保护区管理部门沟通施工方案等，但均因客观条件限制未能达成目标。若强行履约，不仅无法保证项目质量及交付时间，还可能给贵方项目推进造成更大损失。

基于以上不可抗力及客观履约障碍，依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目招标文件相关规定，我公司迫不得已决定放弃本次中标资格。对此给贵方造成的不便，我们深表



歉意，并愿意配合贵方开展后续项目衔接工作（如提供已筹备的技术资料、协助对接备选供应商等）。

我公司承诺，本次弃标系因客观条件限制导致，无任何主观违约意图，此前未与其他投标人存在串通行为，也未获取任何不正当竞争利益。恳请贵方理解实际困难，不予追究我公司相关责任，不将我公司列入政府采购不良行为记录名单。

特此函告，望予批复！

赤峰市农连园林绿化有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：苏晓

2026年1月6日



公告详情

安防配套产品：海康威视硬盘产品暂时停止接单的通知

因原材料供应原因，海康硬盘暂时停止接单，恢复时间另行通知

国内营销中心 中小企业事业部

2025年12月23日

