

乌拉特后旗人民政府 专题会议纪要

ᠤᠯᠠᠳᠤ ᠬᠡ ᠲᠤ ᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠳᠤ ᠬᠡ ᠲᠤ ᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠳᠤ ᠬᠡ ᠲᠤ ᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠳᠤ ᠬᠡ ᠲᠤ ᠰᠤ ᠶᠢᠨ

[2026] 12 号

关于研究 2024 年内蒙古自治区乌拉特后旗 重点流域农业面源污染治理项目实施方案 变更建设内容有关事宜

2026 年 4 月 24 日，政府副旗长宝力德主持召开专题会议，研究 2024 年内蒙古自治区乌拉特后旗重点流域农业面源污染治理项目实施方案变更建设内容有关事宜，现将会议议定事项纪要如下：

会议听取了旗农科局关于 2024 年内蒙古自治区乌拉特后旗重点流域农业面源污染治理项目实施方案变更建设内容有关情况的汇报。

一是在实施乌拉特后旗重点流域农业面源污染治理项目过程中，2 家企业因客观原因，先后于 2026 年 2 月 13 日、2026 年 3 月 26 日正式向旗农科局提交书面退出申请。原中标对应的建

设内容、中央专项资金配套采购任务已无法按原定方案开展实施，项目继续推进已无现实可行性。

二是部分实施主体自身需求及市场设施设备更新，需调换部分设备及建设内容，实施主体不变，为确保项目的顺利实施并达成预期效果，需变更《乌拉特后旗重点流域农业面源污染治理项目实施方案》相关建设内容。

为规范中央财政资金使用、避免项目逾期和资金闲置、保障全旗整体污染治理项目整体进度，会议原则同意：一是解除、终止乌拉特后旗蒙泉水务有限责任公司中标通知书和乌拉特后旗边疆商贸有限责任公司中标通知书两个标段对应的全部采购、中标及后续合同相关安排，不再组织本次原方案项目的采购实施。二是变更 2024 年内蒙古自治区乌拉特后旗重点流域农业面源污染治理项目实施方案。

会议要求，一是旗农科局、财政局需按法律法规要求，对上述两个标段按照政府采购程序进行重新招投标工作。二是旗农科局按程序做好项目变更工作，并认真做好项目变更后的项目实施工作，确保项目按期完成建设并达到预期效果。

参加人员：政府副旗长宝力德、旗政府办乌素田男、旗农科局吉仁都日布、旗财政局王会杰。