
巴林左旗乌兰坝林场国家落叶松良种基地 2025 年生产作

业设计

4.1 良种培育生产

4.1.1 种子园经营管理

---设计内容

本年度计划对其进行重点管理，总共设计 2项建设内容，

种子园抚育管理 381 亩，种子园病虫害防治 1440 亩。

一是种子园抚育管理。抚育管理功能区和面积包括：华

北落叶松、兴安落叶松初级种子园 50 亩（按其它功能区抚

育管理措施折合的面积。本功能区采用“秸秆切碎还田机”

除草，实际除草抚育面积为 400 亩），华北落叶松 1.5 代种

子园 32 亩，华北落叶松 2代种子园 95 亩，兴安落叶松 2代

种子园 44 亩，槭树类观赏树种无性系种子园 70 亩，槭树类

观赏树种实生种子园 90 亩；抚育管理措施包括：除草松土、

水肥管理和树体管理。⑴除草松土。行间采用秸秆切碎还田

机机械除草抚育，株间采用人工除草抚育；将水盆扩至直径

长 1-1.5 米，沿高 10—15 厘米。⑵水肥管理。根据春末夏初

天气干旱程度，及时浇水灌溉，每株树浇水 50--60 升。⑶

树体管理。整形修剪，剪除砧木萌生枝、并生株和徒生枝，

最终使母树形成圆锥形和自然开心形，从而达到通风透光，

促进结实的作用。

二是种子园病虫害防治。根据 2024 年秋季种子园虫情



调查，种子园发生了落叶松球果花蝇、球果梢斑螟和落叶松

实小卷蛾等落叶松种实害虫危害，及时采取措施防治势在必

行。计划采用无人机烟雾防治。防治面积 1440 亩，农药使

用苦参碱，共防治 3遍。无人机喷药应选择早晨无风时施工

作业，达到全覆盖。间隔 3-5 天再防治 1遍，将种实害虫危

害率降低到 5%以下。



种子园经营管理费用核算表

4.1.2 母树林经营管理

---设计内容

华北落叶松母树林经营管理共 1个建设内容，包括：母

树林病虫害防治 2000 亩。

一是母树林病虫害防治。采用无人机进行烟雾防治。防

治面积为 2000 亩。农药使用苦参碱，共防治 3遍。无人机喷

药应选择早晨无风时施工作业，达到全覆盖。间隔 3-5 天再

防治 1遍，将种实害虫危害率降低到 5%以下。

4.1.3 种质资源收集区经营管理

种质资源收集区经营管理共 2项建设内容，其中：槭树

类观赏树种种质资源收集区营建150亩；收集区抚育管理190

亩，分别是槭树类观赏树种种质资源收集区 150 亩、种子园

落叶松种收集区 18 亩、种子园槭树收集区 22 亩。

一是槭树类观赏树种种质资源收集区营建。营建面积

150 亩，营建地块位于十八罗汉山南的原乌兰坝林场的职工

工资地。包括区划整地和定植，①区划整地，规划 10 个小

区，每个小区 15 亩、625 株（4×4M），共栽植 6300 株。苗

木来源：内蒙古、辽宁、黑龙江、吉林等北方地区的槭树良

种繁育苗圃，做到已培育槭属类树种全覆盖。②定植。首先



按无性系分号起苗，核定株数后，单株挂号，并按优树产地

外包装挂号，防止混淆；苗木运至作业场地，技术人员按配

置图分苗，1人分苗，1 人核对，每个造林小组 3 人，负责 2

行，1 人挖穴施基肥，1人找苗，1 人栽植，每个小区 4个造

林小组，具体做法是：定植时将容器袋撕掉，土坨保持完整，

直立穴中，用疏松的土壤填充，注意踏实，保留蓄水坑 10cm

深；每个小区完成定植后，技术人员按配置图核对无性系号，

防止错栽、漏栽和串号。

二是收集区抚育管理。分别是十八罗汉山槭树类观赏树

种种质资源收集区 150 亩、种子园落叶松种收集区 18 亩、种

子园槭树收集区 22 亩，总计 190 亩。

包括：除草松土 190 亩、水肥管理 190 亩。①除草松土。

根据杂草生长情况及时进行人工除草，一年至少除草抚育 3

次，为苗木生长创造良好的营养空间。②水肥管理。为提高

苗木成活率，苗木定植后立即进行浇水，每穴浇水 50-60 升，

每隔 15 天左右浇水 1次，连续浇水 3 次左右。③苗木施肥。

为提升苗木成活率，改善土壤肥力，每株苗木施放有机肥 10

公斤。



4.1.4 采穗圃抚育管理

---设计内容

采穗圃抚育管理共 1项建设内容，其中：抚育管理 26

亩（落叶松采穗圃 20 亩、槭树类采穗圃 6 亩）。

一是抚育管理。包括：除草松土、水肥管理、树体管理。

①除草松土。为防止损伤接穗，采用人工除草和割灌机除草

相结合的方式。作业时间在6月上旬、7月上旬、8月上旬共3

次。作业面积26亩。②水肥管理。嫁接完连续浇水两次，以

后根据天气干旱情况，浇水4次左右，立冬前浇冻水1次。每

棵树浇水50--60升，浇水后封堰、填土、扶正、踏实。③树

体管理。6月中旬第一次松绑及再次捆扎，7月上旬剪掉砧木

头、萌孽并在剪口处涂白色漆。10月上旬第二次松绑。树木

停止生长时剪除砧木萌枝、双株和畸形枝。作业规模26亩。

4.1.5 试验林抚育管理

---设计内容

试验林抚育管理共 4项建设内容。包括：槭树观赏树种

子代林营建 30 亩，槭树类观赏树种良种示范林营建 82 亩，

槭树观赏树种子代林抚育管理 30 亩，槭树类观赏树种良种

示范林抚育管理 82 亩，子代林除草割灌 300 亩。

一是槭树观赏树种子代林营建。本次营建面积 30 亩，

营建地块位于十八罗汉山南的原乌兰坝林场的职工工资地。



包括区划整地和定植。①区划整地，规划 2个小区，每个小

区 15 亩、1110 株（3×3M），共栽植 2220 株，苗木来源为

良种基地槭树种质资源良种繁育圃培育的五角枫、茶条槭等

选优苗木。②定植。首先按无性系分号起苗，核定株数后，

单株挂号，并按优树产地外包装挂号，防止混淆；苗木运至

作业场地，技术人员按配置图分苗，1 人分苗，1 人核对，

每个造林小组 3 人，负责 2行，1人挖穴施基肥，1人找苗，

1 人栽植，每个小区 4 个造林小组，具体做法是：定植时将

容器袋撕掉，土坨保持完整，直立穴中，用疏松的土壤填充，

注意踏实，保留蓄水坑 10cm 深；每个小区完成定植后，技

术人员按配置图核对无性系号，防止错栽、漏栽和串号。

二是槭树类观赏树种良种示范林营建。本次营建面积 82

亩，营建地块位于十八罗汉山南的原乌兰坝林场的职工工资

地。包括区划整地和定植。①区划整地，规划 5 个小区，其

中 4 个小区 15 亩，1 个小区 22 亩，15 亩小区 1110 株（3×

3M），22 亩小区 1628 株（3×3M），共栽植 6068 株，苗木

来源为良种基地槭树种质资源良种繁育圃培育的五角枫、茶

条槭等选优苗木，对照苗木为槭树类观赏树种普通苗。②定

植。首先按无性系分号起苗，核定株数后，单株挂号，并按

优树产地外包装挂号，防止混淆；苗木运至作业场地，技术

人员按配置图分苗，1 人分苗，1 人核对，每个造林小组 3

人，负责 2行，1人挖穴施基肥，1人找苗，1 人栽植，每个



小区 4个造林小组，具体做法是：定植时将容器袋撕掉，土

坨保持完整，直立穴中，用疏松的土壤填充，注意踏实，保

留蓄水坑 10cm 深；每个小区完成定植后，技术人员按配置

图核对无性系号，防止错栽、漏栽和串号。

三是槭树观赏树种子代林抚育管理 30 亩和槭树类观赏

树种良种示范林抚育管理 82 亩。①除草松土。根据杂草生

长情况及时进行人工除草，一年至少除草抚育 3次，为苗木

生长创造良好的营养空间。②水肥管理。为提高苗木成活率，

苗木定植后立即进行浇水，每穴浇水 50-60 升，每隔 15 天

左右浇水 1次，连续浇水 3 次左右。③苗木施肥。为提升苗

木成活率，改善土壤肥力，每株苗木施放有机肥 4公斤。

四是子代测定林除草割灌。作业面积 300 亩，根据杂草

生长情况及时安排除草和割除小榆树，作业方式为：行间用

秸秆切碎还田机机械除草割灌，株间用人工除草割灌。

4.1.6 球果采集与种子调制

---设计内容

调查观测兴安落叶松种子园和华北落叶松种子园开花结

实情况，选择最佳时间采集球果。根据物候观测预计今年落

叶松采集球果 10000 公斤，良种产量达到 250 公斤以上。

4.1.7 调查研究

---设计内容



调查研究共包括2项建设内容：生长特性调查观测38000

株、有害生物综合调查 4000 亩。

一是生长特性调查观测。种子园开花始、盛、末期；调

查生长量和质量性状、调查观测可供观赏时间；调查成活率

情况。调查规模 38000 株，其中，初级种子园 15042 株、1.5

代种子园 576 株、2代种子园 2502 株、槭树观赏树种无性系

种子园 2880 株、收集区 1666 株、采穗圃 4333 株、子代测

定林 11000 株。

二是种实害虫调查观测。其中，种子园种实害虫综合调

查 2000 亩、母树林种实害虫综合调查 2000 亩。

4.1.8 林木种质资源收集

---设计内容

新收集林木种质资源 100 份。收集乌兰坝林场国家落

叶松良种基地保存的资源外，参照《内蒙古自治区重点收

集林草种质资源基础目录（林木种质资源）》，在巴林左旗

范围内收集目录中包含的林木种质资源。收集材料主要是种

子、DNA 材料和标本。收集对象主要是：五角槭、文冠果、

茶条槭、元宝槭等本土特色种。收集的无性繁殖材料、顽

拗性种子材料或种子寿命短不适合设施保存的，及时汇交

自治区林草种质资源库或在巴林左旗乌兰坝林场国家落



叶松良种基地繁育保存。其他种子材料和 DNA 材料，按相

关要求统一汇交内蒙古分库。

4.2 简易设施建设与维护

---设计内容

简易设施建设与维护共 4项建设内容，其中：良种基地

展板 3个、良种基地宣传标牌 2个、十八罗汉山槭树种质资

源收集区、示范林、子代林标识牌 20 个、十八罗汉山种子

资源收集区围栏营建 3500 米。

一是位于良种基地科研楼三楼的宣传展板，上面信息已

经过时，无法起到正确宣传作用需要更新重做 3个。

二是位于良种基地种子园内标识牌年久风化，已无法使

用，需要建设标识牌 1个。良种基地十八罗汉山区域需要建

设标识牌 1个。

三是位于十八罗汉山槭树类观赏树种收集区、示范林、

子代林标识牌包括：槭树类观赏树种收集区标识牌 11 个、

槭树类观赏树种良种示范林标识牌 6个、槭树类观赏树种子

代林标识牌 3个。

四是位于十八罗汉山槭树类观赏树种收集区、示范林、子代

林需要建设围栏 3500 延长米。使用坚固精密，网面平整，网

眼均匀，整体性强，韧性大的围栏。使用角钢围栏桩 700 根。



科技支撑

编制规划、设计、方案和进行调查观测数据统计分析时，

专家负责出谋划策、把好技术关，提高技术含量；开展技术

含量较高的生产作业时，专家现场进行技术指导。专家协助

良种基地开展科研活动，包括：协助良种和新品种申报、发

表论文、编制地方标准等。


