


鄂托克旗政府投资项目代建中心



鄂托克旗政府投资项目代建中心关于终止鄂托克旗（碱柜）站前广场给水接入市政管网工程招标工作的情况说明

根据《鄂托克旗人民政府第四次常务会议纪要》（〔2021〕9号）精神，我中心实施鄂托克旗（碱柜）站前广场给水接入市政管网工程，该工程招标（采购）公告已发，计划9月26日开标。在工程推进过程中，2024年9月18日呼铁局、内蒙古高速铁路公司对接我中心，要求按照《国铁集团、内蒙古自治区人民政府、宁夏回族自治区人民政府关于新建包头至银川高铁包头至惠农段初步设计的批复》（铁鉴函〔2021〕411号）精神，为站台配套建设给排水、供暖管道。9月19日，鄂托克旗交通运输局向我中心发来《关于加快建设包银高铁站前广场的函》（鄂旗交函〔2024〕116号），明确包银高铁计划2025年6月通车运行，并确保在通车前完成相关基础设施建设。

鉴于工作任务、建设内容发生了变化，为了统筹好地下管网建设工作，现暂停实施鄂托克旗（碱柜）站前广场给水接入市政管网工程，相应的招标（采购）工作也同步停止。

鄂托克旗政府投资项目代建中心

2024年9月23日

