

鄂尔多斯市东胜区第九小学文件

ᠡᠨᠠᠳᠤᠰᠤᠰᠢ ᠤᠨ ᠳᠣᠰᠦᠷᠦ ᠶᠡᠨᠡᠭᠦ ᠶᠡᠨᠨᠡᠭᠦ ᠶᠡᠨᠨᠡᠭᠦ

梅花

东九小报〔2025〕28号

签发人：梅花

鄂尔多斯市东胜区第九小学关于恳请协调 暑期维修工程提前开标时间的申请

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心：

我校计划于2025年暑期实施校园基础设施综合维修工程。本次工程内容主要包括建筑外墙加固、保温及防火更新工程、全校范围内所有卫生间的全面改造、部分楼宇屋顶防水防漏雨施工等。鉴于上述项目涉及面广、技术要求高、工序复杂，经初步评估论证，整个工程的有效施工期至少需要40天。

若按原计划于7月29日进行工程开标，肯定无法在开学前完成。为确保所有维修项目能够在2025年秋季学期开学前顺利完成，避免因工期不足影响新学期正常教育教学秩

序，恳请贵中心给予充分考虑，能够批准将本项目开标时间与滨河小学互换，提前到 7 月 11 日。

特此申请。



东胜区第九小学

2025 年 6 月 27 日印发

(共印 1 份)