

关于薛家湾第一小学教学楼内室内维修工 程缩短工期的情况说明

为保障新学期各项教学活动顺利开展，结合学校实际需求及暑期时间安排，经研究决定，原公告中 80 天的暑假施工工期将调整为 40 天，现将工期调整原因说明如下：

我校 2025 年暑假放假时间为 2025 年 7 月 5 日至 2025 年 8 月 30 日，为减少施工对新学期开学的影响，确保开学前完成所有工程，并验收投入使用。

准格尔旗薛家湾第一小学

2025 年 7 月 3 日

