

变更申请情况说明

我单位现有政府采购工程项目：《科右前旗公安局派出所指挥室建设及改造、门禁设施、“五小”工程建设项目》，该项目中有派出所自有房屋使用的建筑面积不够建造“五小”场所，经研究需租赁房屋，截止目前房屋租赁事宜未明确，无法进行该派出所的“五小”工程装修，针对此情况，现需要修改工程量清单，删除该派出所施工明细，同时增加暂列资金明细。暂列资金用于支付施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，以及施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整等费用。

