

大路镇苗家滩社区高品质草莓
基地改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外园路及零星

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1m砾石路						
1	040204001001	人行道整形碾压	1. 素土夯实, 压实系数>0.93 (环刀取样)	m2	59.07			
2	050201003001	路牙铺设	1. ϕ 100防腐圆木桩, 外刷两遍清漆, 单根长度500mm, 外露150mm	m3	5.91			
3	060105006001	土工布铺设	1. 基层铺装土工布一道 (500克/平米, 长纤土工布)	m2	59.07			
4	050201001001	园路	1. 80厚 ϕ 5-10灰色砂石 (散置处理)	m3	4.73			
		分部小计						
		汀步						
5	050101009001	种植土回填	1. 200厚种植土	m3	2.23			
6	050201013001	石汀	1. 50厚1000*400石材汀步制作、安装	m3	0.56			
7	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:耐践踏草皮 2. 养护期:种植时的养护	m2	2.4			
		分部小计						
		萌宠小窝						
8	050307019001	萌宠小窝1小号	1. 萌宠小屋 (小号) 2. 木制 3. 长1.05m、宽0.8m、高0.6m	座	28			
9	050307019002	萌宠小窝1中号	1. 萌宠小屋 (中号) 2. 木制 3. 长1.1m、宽1.4m、高1.4m	座	8			
10	050307019003	萌宠小窝大号	1. 萌宠小屋 (大号) 2. 木制 3. 长1.5m、宽2.4m、高2.3m	座	5			
		分部小计						
		木围栏						
11	040701001001	场地平整	1. 素土夯实压实系数 \geq 93%	m2	49.75			
12	011404010001	木制围栏	1. 2000*100*100防腐木立柱, 埋入深度1000 2. 1000*100*30防腐木栏杆, 间距50	m	248.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外园路及零星

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外园路及零星

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外园路及零星

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 室外园路及零星

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 室外园路及零星

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外园路及零星

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 高标准温室-土方

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 高标准温室-土方

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高标准温室-土方

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 高标准温室-土方

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 高标准温室-土方

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 高标准温室-土方

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高标准温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		净化水设备平台						
1	010101001001	平整场地	1. 素土夯实, 压实系数>0.93	m2	186.5			
2	010404001001	垫层	1. 300mm厚砂夹石垫层	m3	55.95			
3	011101003001	混凝土楼地面	1. 200mm厚C30混凝土地面	m2	186.5			
4	010515003001	钢筋网片	1. $\Phi 6@200$ 钢筋网片	t	0.497			
5	010904004001	伸缩缝	1. 大于6米设置伸缩缝, 切缝处理	m	39			
		分部小计						
		走道						
6	010404001002	垫层	1. 100mm厚砂垫层	m3	19.5			
7	040204002001	人行道块料铺设	1. 5cm厚透水砖铺装	m2	195.03			
8	010604002001	轨道	1. 50*90*4热镀锌角钢通长轨道, 膨胀螺栓固定 2. 30*30*3角钢轨道, 间距0.4m (以上钢构件含制作、运输、安装)	t	0.855			
		分部小计						
		其他						
9	011605002001	外墙蘑菇砖拆除	1. 部位: 外墙 2. 饰面材料种类: 既有蘑菇砖拆除 (含抹灰层)	m2	18			
10	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾外运 2. 运距: 运距投标人根据施工现场自行考虑	m3	0.37			
11	011204003001	块料墙面	1. 部位: 外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 粘贴蘑菇石	m2	18			
12	060105006001	园艺布	1. 基层铺装白色园艺地布, 120g/m ²	m2	2005.8			
		分部小计						
		措施项目						
13	011702001001	基础	满堂基础 模板	m2	11.16			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高标准温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高标准温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 高标准温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 高标准温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 高标准温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 高标准温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 高标准温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高标准温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水系统						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC管 De110 4. 连接形式:粘接	m	130.86			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC管 De50 4. 连接形式:粘接	m	60.89			
3	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温壳 2. 绝热厚度:5cm 3. 管道外径:De110	m3	0.13			
4	031208007001	防潮层、保护层	1. 名称:保护层 2. 材料:黑色玻璃胶布	m2	3.26			
5	030609005001	管缆	1. 名称:管壁外缠绕电热线（配套调温按键器） 2. 规格:10mm	m	20			
6	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:Φ100	个	2			
7	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:混凝土梁上钻孔穿套管 2. 规格:孔(洞)直径≤120mm	个	2			
		分部小计						
		给水系统						
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚乙烯管(PE) De50 4. 连接形式:热熔承插焊连接（做法见12S9-8）	m	13.74			
9	031003005001	塑料阀门	1. 名称:球阀 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔连接	个	1			
		分部小计						
		施肥给水系统						
10	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水	m	17.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高标准温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质、规格：聚乙烯管（PE）De90 4. 连接形式：热熔承插焊连接（做法见12S9-8）					
11	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：聚乙烯管（PE）De63 4. 连接形式：热熔承插焊连接（做法见12S9-8）	m	177.17			
12	031003005002	塑料阀门	1. 名称：球阀 2. 规格：De90 3. 连接形式：热熔连接	个	2			
13	031003005003	塑料阀门	1. 名称：球阀 2. 规格：De63 3. 连接形式：热熔连接	个	5			
14	030413003002	打洞（孔）	1. 名称：混凝土梁上钻孔穿套管 2. 规格：孔(洞)直径≤120mm	个	2			
15	031002003002	套管	1. 名称、类型：穿墙套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：φ100	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
16	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 高标准温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 高标准温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 高标准温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 高标准温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：高标准温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 高标准温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 高标准温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高标准温室-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 高标准温室-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 高标准温室-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 高标准温室-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 高标准温室-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：高标准温室-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 高标准温室-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 高标准温室-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：冷棚-土方

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		北区冷棚						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 工程量含工作面	m3	193.54			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土 3. 利用厂区挖方土,考虑往返运输,运距自行考虑	m3	176.64			
3	010103002001	余方弃置	1. 余土外运,运距投标方自行考虑	m3	16.9			
4	010101001001	平整场地, 夯实	1. 人工清理杂物后进行场地平整 2. 整体地面夯实(原地面为种植垄), 投标单位自行考虑	m2	5820			
		分部小计						
		南区冷棚						
5	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 工程量含工作面	m3	144.14			
6	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土 3. 利用厂区挖方土,考虑往返运输,运距自行考虑	m3	131.56			
7	010103002002	余方弃置	1. 余土外运,运距投标方自行考虑	m3	12.58			
8	010101001002	平整场地, 夯实	1. 人工清理杂物后进行场地平整 2. 整体地面夯实(原地面为种植垄), 投标单位自行考虑	m2	4185			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 冷棚-土方

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 冷棚-土方

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 冷棚-土方

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 冷棚-土方

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 冷棚-土方

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 冷棚-土方

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 冷棚-土方

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：冷棚-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		北区冷棚遮阳网系统						
1	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 集中搅拌、运输、泵送，浇筑、振捣、养护等	m3	24.13			
2	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: Q235-B 2. 规格: 钢板160*160*3、160*160*10	t	0.502			
3	010516001001	栓钉	1. 材料种类:M12的地脚螺栓，栓钉需焊穿钢板	t	0.409			
4	010603003001	钢管柱	1. 钢柱类型: 热镀锌方管120*60*3 2. 钢材品种、规格: Q235-B 3. 制作 4. 安装 5. 运距投标单位自行考虑	t	8.654			
5	010602003001	钢桁架	1. 钢材种类: Q235-B 2. 规格: 热镀锌圆管Φ32*2、Φ32*1.5支撑、50*50*2热镀锌方管（边框）、60*40*2热镀锌方管（上悬、下悬）、30*30*3镀锌角钢（腹杆）、825*60*10钢板 3. 制作、运输、安装、运距自行考虑	t	20.868			
6	010606001001	柱间拉筋	1. 钢材种类: Q235-B 2. 规格: Φ40*2钢管 3. 制作、运输、安装、运距自行考虑	t	0.451			
7	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 焊口处涂刷防锈漆两遍、银色面漆一遍	m2	5.67			
		分部小计						
		其他						
8	060105006001	园艺布	1. 基层铺装白色园艺地布，120g/m²	m2	5820			
9	010604002001	轨道	1. Φ20*2.0热镀锌钢管通长轨道，膨胀螺栓固定 2. 20*40*2.0热镀锌方钢，间距2m (以上钢构件含制作、运	t	1.349			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：冷棚-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			输、安装）					
		分部小计						
		南区冷棚遮阳网系统						
10	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 集中搅拌、运输、泵送，浇筑、振捣、养护等	m3	17.97			
11	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: Q235-B 2. 规格: 钢板160*160*3、160*160*10	t	0.373			
12	010516001002	栓钉	1. 材料种类:M12的地脚螺栓，栓钉需焊穿钢板	t	0.305			
13	010603003002	钢管柱	1. 钢柱类型: 热镀锌方管120*60*3 2. 钢材品种、规格: Q235-B 3. 制作 4. 安装 5. 运距投标单位自行考虑	t	6.445			
14	010602003002	钢桁架	1. 钢材种类: Q235-B 2. 规格: 热镀锌圆管φ32*2、φ32*1.5支撑、50*50*2热镀锌方管（边框）、60*40*2热镀锌方管（上悬、下悬）、30*30*3镀锌角钢（腹杆）、825*60*10钢板 3. 制作、运输、安装、运距自行考虑	t	15.681			
15	010606001002	柱间拉筋	1. 钢材种类: Q235-B 2. 规格: φ40*2钢管 3. 制作、运输、安装、运距自行考虑	t	0.403			
16	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 焊口处涂刷防锈漆两遍、银色面漆一遍	m2	7.2			
		分部小计						
		净化水设备平台						
17	010101001001	平整场地	1. 素土夯实, 压实系数>0.93	m2	145.2			
18	010404001001	垫层	1. 300mm厚砂夹石垫层	m3	43.56			
19	011101003001	混凝土楼地面	1. 200mm厚C30混凝土地面	m2	145.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 冷棚-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 冷棚-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 冷棚-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 冷棚-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 冷棚-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：冷棚-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		南区15号棚						
		给水系统						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVC管 De50 4. 连接形式:热熔连接	m	32.63			
		分部小计						
		施肥给水系统						
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVC管 De75 4. 连接形式:热熔连接	m	0.42			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVC管 De63 4. 连接形式:热熔连接	m	26.13			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVC管 De50 4. 连接形式:热熔连接	m	7.68			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVC管 De32 4. 连接形式:热熔连接	m	18.49			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVC管 De20 4. 连接形式:热熔连接	m	8.99			
7	031003005001	塑料阀门	1. 名称:铜芯闸阀 2. 规格:De75 3. 连接形式:热熔连接	个	1			
8	031003005002	塑料阀门	1. 名称:铜芯截止阀 2. 规格:De63 3. 连接形式:热熔连接	个	2			
9	031003005003	塑料阀门	1. 名称:活接球阀 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔连接	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：冷棚-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003005004	塑料阀门	1. 名称:活接球阀 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接	个	1			
11	031003005005	塑料阀门	1. 名称:铜芯截止阀 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接	个	5			
12	031003005006	塑料阀门	1. 名称:铜芯截止阀 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔连接	个	5			
13	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	1			
		分部小计						
		南区11-14、16-20号棚						
		施肥给水系统						
14	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVC管 De75 4. 连接形式:热熔连接	m	194.36			
15	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVC管 De50 4. 连接形式:热熔连接	m	106.16			
16	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVC管 De32 4. 连接形式:热熔连接	m	293.93			
17	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVC管 De20 4. 连接形式:热熔连接	m	158.35			
18	031003005007	塑料阀门	1. 名称:铜芯闸阀 2. 规格:De75 3. 连接形式:热熔连接	个	9			
19	031003005008	塑料阀门	1. 名称:活接球阀 2. 规格:De75 3. 连接形式:热熔连接	个	9			
20	031003005009	塑料阀门	1. 名称:活接球阀	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：冷棚-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔连接					
21	031003005010	塑料阀门	1. 名称:铜芯截止阀 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接	个	72			
22	031003005011	塑料阀门	1. 名称:铜芯截止阀 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔连接	个	72			
23	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	9			
		分部小计						
		北区1-10号棚						
		施肥给水系统						
24	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVC管 De75 4. 连接形式:热熔连接	m	300.79			
25	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVC管 De50 4. 连接形式:热熔连接	m	116.24			
26	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVC管 De32 4. 连接形式:热熔连接	m	316.11			
27	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVC管 De20 4. 连接形式:热熔连接	m	163.98			
28	031003005012	塑料阀门	1. 名称:铜芯闸阀 2. 规格:De75 3. 连接形式:热熔连接	个	10			
29	031003005013	塑料阀门	1. 名称:活接球阀 2. 规格:De75 3. 连接形式:热熔连接	个	10			
30	031003005014	塑料阀门	1. 名称:活接球阀 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔连接	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 冷棚-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 冷棚-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 冷棚-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 冷棚-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：冷棚-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 冷棚-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 冷棚-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 冷棚-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：冷棚-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		北区						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:控制柜 2. 规格:400*500*180 3. 安装方式:明装 距地1.5m	台	1			
2	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV-4*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:沿墙明敷、沿跨梁（屋架）明敷	m	1066.17			
3	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:沿墙明敷、沿跨梁（屋架）明敷	m	262.94			
4	030113009001	电动机	1. 名称:外遮阳电机 2. 型号:380V 0.75KW 3. 含电机检查接线，调试	台	4			
5	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		南区						
6	030404017002	配电箱	1. 名称:控制柜 2. 规格:400*500*180 3. 安装方式:明装 距地1.5m	台	1			
7	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV-4*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:沿墙明敷、沿跨梁（屋架）明敷	m	441.14			
8	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:沿墙明敷、沿跨梁（屋架）明敷	m	108.48			
9	030113009002	电动机	1. 名称:外遮阳电机 2. 型号:380V 0.75KW 3. 含电机检查接线，调试	台	2			
10	030414002002	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 冷棚-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 冷棚-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 冷棚-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 冷棚-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 冷棚-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 冷棚-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 冷棚-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 连栋温室-土方

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 连栋温室-土方

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 连栋温室-土方

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 连栋温室-土方

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：连栋温室-土方

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 连栋温室-土方

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：连栋温室-土方

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连栋温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		东西立面保温						
1	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：Q235-B 2. 规格：钢板100*100*4，M6膨胀螺栓固定	t	0.007			
2	010606001001	柱间拉筋	1. 钢材种类：Q235-B 2. 规格：Φ25*2、L30*30*3钢管 3. 制作、运输、安装、运距自行考虑	t	0.116			
3	01B003	固定保温被	1. 固定保温被260g/m2菱形保温被（卡簧卡槽固定）	m2	25.42			
4	01B005	可卷太空棉保温被	1. 可卷太空棉保温被260g/m2菱形保温被	m2	648.65			
5	01B004	卡簧槽、卡簧	1. 热镀锌卡槽厚度0.7mm，浸塑卡簧丝径Φ1.9mm	m	57.93			
6	010604002001	卷轴	1. Φ32*2.0热镀锌钢管（以上钢构件含制作、运输、安装）	t	0.266			
		分部小计						
		其他						
7	060105006001	园艺布	1. 基层铺装白色园艺地布，120g/m²	m2	788.5			
		分部小计						
		空中草莓架						
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 集中搅拌、运输、泵送，浇筑、振捣、养护等	m3	1.62			
9	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：Q235-B 2. 规格：钢板160*160*10	t	0.046			
10	010516001001	栓钉	1. 材料种类：M12的地脚螺栓，栓钉需焊穿钢板	t	0.041			
11	010603003001	钢管柱	1. 钢柱类型：热镀锌方管80*80*3.0 2. 钢材品种、规格：Q235-B 3. 制作 4. 安装 5. 运距投标单位自行考虑	t	0.594			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 连栋温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 连栋温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 连栋温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 连栋温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 连栋温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 连栋温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 连栋温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连栋温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:S5级PE塑料给水管 De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	48.73			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:S5级PE塑料给水管 De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	30.27			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:S5级PE塑料给水管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	10			
4	031003005001	塑料阀门	1. 名称:热熔球阀 2. 规格:De63 3. 连接形式:热熔连接	个	2			
5	031003005002	塑料阀门	1. 名称:热熔球阀 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接	个	25			
6	050103001001	喷灌管线安装	1. 名称:贴片式滴灌带 2. 规格:φ16 3. 滴孔间距150mm	m	1800			
7	031003005003	塑料阀门	1. 名称:双锁母旁通阀 2. 材质:PE 3. 规格:φ16 4. 连接形式:热熔连接	个	100			
		分部小计						
		排水系统						
8	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:S1系列环刚度大于4.5kN/m的新型复合螺旋消音排水PVC-U管 De110 4. 连接形式:承插粘接	m	52.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 连栋温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 连栋温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 连栋温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 连栋温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：连栋温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 连栋温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 连栋温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连栋温室-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:控制柜 2. 规格:1000*1800*400 3. 安装方式:落地安装 4. 基础型钢形式、规格:槽钢, 10#	台	1			
2	030113009001	电动机	1. 名称:吊架电机 2. 型号:380V 0.75KW 3. 含电机检查接线, 调试	台	25			
3	030113009002	电动机	1. 名称:卷膜机 2. 型号:24V 130W 3. 安装高度距地0.7m 4. 含电机检查接线, 调试	台	4			
4	030113009003	爬升器	1. 名称:爬升器 2. 用途:大棚	台	4			
5	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV-4*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:沿墙明敷、沿跨梁(屋架)明敷	m	2651.83			
6	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:沿墙明敷、沿跨梁(屋架)明敷	m	566.25			
7	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:沿墙明敷、沿跨梁(屋架)明敷	m	915.28			
8	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
9	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 连栋温室-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 连栋温室-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 连栋温室-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 连栋温室-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：连栋温室-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：连栋温室-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：连栋温室-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四季温室-园林绿化

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四季温室-园林绿化

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
4	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四季温室-园林绿化

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四季温室-园林绿化

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四季温室-园林绿化

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：四季温室-园林绿化

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：四季温室-园林绿化

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：四季温室-园林绿化

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四季温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:S5级PE塑料给水管 De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	29.88			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:S5级PE塑料给水管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	8.8			
3	031003010001	钢丝螺旋增强软管	1. 安装部位:室内 2. 材质:PVC钢丝螺旋增强软管 3. 规格:φ 32 4. 连接形式:不锈钢喉箍固定	个	22			
4	031003005001	塑料阀门	1. 名称:热熔球阀 2. 规格:De63 3. 连接形式:热熔连接	个	2			
5	031003005002	塑料阀门	1. 名称:热熔球阀 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接	个	22			
6	050103001001	喷灌管线安装	1. 名称:贴片式滴灌带 2. 规格:φ 16 3. 滴孔间距150mm	m	3223			
7	031003005003	塑料阀门	1. 名称:双锁母旁通阀 2. 材质:PE 3. 规格:φ 16 4. 连接形式:热熔连接	个	88			
		分部小计						
		措施项目						
8	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 四季温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 四季温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 四季温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：四季温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 四季温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 四季温室-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 直墙保温室-土方工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 直墙保温室-土方工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 直墙保温室-土方工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 直墙保温室-土方工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 直墙保温室-土方工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 直墙体温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011607002001	外棚膜拆除	1. 外棚膜拆除	m ²	1075			
2	01B009	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾外运 2. 自卸汽车外运 3. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m ³	19.35			
3	01B001	更换外棚膜	1. 10丝进口P0膜，卡槽卡簧固定，遇放风卷轴处采用25卡箍，间距500mm进行固定	m ²	1183			
4	01B002	修整外保温系统	1. 修整外保温系统	m ²	1075			
5	010202008001	压膜绳	1. 材质：PE压膜绳 2. 间距1m一根	m	1113			
6	010604002001	卷轴	1. φ25*2.0热镀锌钢管（以上钢构件含制作、运输、安装）	t	0.159			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 直墙体温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 直墙体温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 直墙体温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 直墙体温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 直墙体温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 直墙体温室-建筑与装饰

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：直墙保温室-采暖工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管道及部件						
1	031001008001	直埋式预制保温管	1. 安装部位:室外 2. 介质:热媒体 3. 管道材质、规格:高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管DN100 4. 连接形式:焊接 5. 接口保温材料:模塑法发泡 6. 压力试验及吹、洗设计要求	m	40			
2	031001002001	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN100 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	5.95			
3	031001002002	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	75.48			
4	031001002003	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN65 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	66.68			
5	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型:钢制涡轮蝶阀 2. 型号:D371X-10 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰	个	4			
6	031003001004	阀门	1. 类型:钢制蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 1. 6MPa 3. 参照图集:12N6-123	个	10			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:dn20 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
8	03100300100	螺纹阀	1. 类型:截止阀	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：直墙保温室-采暖工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	门	2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接					
9	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度表	支	19			
10	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:翅片管散热器DN65 14m*2 2. 型号、规格:JZSR65。(供水95摄氏度,回水70摄氏度)下散热量为:778W/米 3. 安装方式:挂墙安装 4. 设手动放风门一个(DN3) 5. 安装完毕后进行水压试验,试验压力为0.85MPa,2~3分钟不渗漏为合格。	组	3			
11	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式:翅片管散热器DN65 11m*2 2. 型号、规格:JZSR65。(供水95摄氏度,回水70摄氏度)下散热量为:778W/米 3. 安装方式:挂墙安装 4. 设手动放风门一个(DN3) 5. 安装完毕后进行水压试验,试验压力为0.85MPa,2~3分钟不渗漏为合格。	组	2			
12	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙钢套管 2. 规格:DN100 3. 填料材质:柔性不燃材料严密封堵	个	2			
13	031201001002	管道刷油	1. 名称:散热器刷油 2. 油漆品种:防锈漆两道,干后刷调和漆两道 3. 标志色方式、品种:颜色由业主确定	m2	30.6			
14	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装	kg	90.59			
15	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		采暖入口						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：直墙保温室-采暖工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		-12N1-13						
16	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:热力入口装置 2. 材质:闸阀 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰	个	4			
17	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型:热力入口装置 2. 材质:闸板阀 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
18	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 类型:热力入口装置 2. 材质:粗过滤器 3. 规格、压力等级:Y型-60目 DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰	个	1			
19	031003002005	螺纹法兰阀门	1. 类型:热力入口装置 2. 材质:细过滤器 3. 规格、压力等级:Y型-6-10目 DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰	个	2			
20	031003014001	热量表	1. 类型:热量表 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	块	1			
21	031003002006	螺纹法兰阀门	1. 类型:控制阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	1			
22	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸板阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
23	031003002007	螺纹法兰阀门	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	1			
24	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-100	台	4			
25	030601001002	温度仪表	1. 名称:温度计	支	3			
		分部小计						
		措施项目						
26	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 直墙保温室-采暖工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 直墙保温室-采暖工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 直墙保温室-采暖工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 直墙保温室-采暖工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 直墙保温室-采暖工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 直墙保温室-采暖工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 直墙保温室-采暖工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-土方工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气土方						
1	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：深度0.8米	m3	92.7			
2	010103001005	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	92.7			
		分部小计						
		给水土方						
3	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：管顶覆土深度1.9米	m3	1040.2			
4	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：管顶覆土深度0.8米	m3	177.04			
5	010103001004	回填方	1. 填方材料品种：300mm厚中细砂	m3	106.07			
6	010103001003	回填方	1. 填方材料品种：原土回填 2. 回填土中不得含有砖、石、木块、冻土和垃圾，并应在管道两侧同时进行，要求分层夯实，夯实密实度大于95%	m3	1108.24			
		分部小计						
		排水土方						
7	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2.3以内	m3	357.37			
8	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：300mm厚中细砂	m3	26.85			
9	010103001002	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	328.77			
		分部小计						
		新修冷棚北侧路面土方						
10	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土方	m3	224			
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：原土外运 2. 运距：运距投标人根据施工现场自行考虑	m3	224			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-土方工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 外网-土方工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外网-土方工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外网-土方工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 外网-土方工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：外网-土方工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：外网-土方工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-砂砾路

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网-砂砾路

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外网-砂砾路

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外网-砂砾路

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：外网-砂砾路

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：外网-砂砾路

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 外网-砂砾路

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-绿化

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	050405007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网-绿化

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外网-绿化

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外网-绿化

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：外网-绿化

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：外网-绿化

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：外网-绿化

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		北区						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJLV22-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 直埋	m	81.6			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJLV22-5*10 3. 敷设方式、部位: 直埋	m	24.1			
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 35mm ²	个	2			
4	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 10mm ²	个	2			
5	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: 水肥机PVC50管 3. 敷设方式: 入配电箱垂直套管, 水肥机PVC50管	m	2.3			
6	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: 遮阳网PVC32管 3. 敷设方式: 入配电箱垂直套管	m	2.3			
7	030408003003	电缆保护管	1. 名称: 过路保护管 2. 规格: SC32管 3. 敷设方式: 埋地	m	4			
8	041001001001	拆除路面	1. 材质: 拆除混凝土路面 2. 厚度: 0.2m	m ²	3.2			
9	040203007001	水泥混凝土	1. 块料品种、规格: C25混凝土恢复 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 厚度200mm	m ²	3.2			
10	031101001001	开关电源	1. 名称: 开关电源 2. DZ47S-D63/3P 3. 安装在原配电箱内	台	1			
11	031101001002	开关电源	1. 名称: 开关电源 2. DZ47S-D16/3P 3. 安装在原配电箱内	台	1			
		分部小计						
		南区						
12	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-3*10+2*6 3. 敷设方式、部位: 直埋	m	87.6			
13	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJLV22-4*25+1*16	m	48.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外网-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 外网-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 外网-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：外网-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：外网-电气工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC加筋管,管材环刚度为SN8 DN150 4. 连接形式:采用弹性橡胶圈密封柔性接口	m	99.31			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PVC加筋管,环刚度为SN8, DE110 3. 连接形式:橡胶圈密封柔性接口	m	35			
3	040504002001	混凝土井	1. 检查井为Φ1000圆形混凝土检查井,做法见图集12S8-14	座	3			
		分部小计						
		J2给水阀门井						
4	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:铜芯截止阀 2. 规格、压力等级:DE50 1. 6MPa 3. 连接形式:热熔连接	个	2			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DE20 4. 连接形式:热熔连接	个	2			
		分部小计						
		J2施肥阀门井						
6	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DE90 1. 6MPa 3. 连接形式:热熔连接	个	1			
7	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型:铜芯截止阀 2. 规格、压力等级:DE50 1. 6MPa 3. 连接形式:热熔连接	个	2			
		分部小计						
		J1水表井						
8	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DE90 1. 6MPa 3. 连接形式:热熔连接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031003002005	螺纹法兰阀门	1. 类型:铜芯截止阀 2. 规格、压力等级:DE50 1. 6MPa 3. 连接形式:热熔连接	个	3			
		分部小计						
		给水						
10	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚乙烯管 (PE) DE90 压力为1.6MPa 4. 连接形式:热熔承插焊连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒	m	246.94			
11	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:施肥管 3. 材质、规格:聚乙烯管 (PE) DE75 压力为1.6MPa 4. 连接形式:热熔承插焊连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒	m	94.54			
12	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:施肥管 3. 材质、规格:聚乙烯管 (PE) DE90 压力为1.6MPa 4. 连接形式:热熔承插焊连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒	m	213.21			
13	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PE管 DE50 压力为1.6MPa 3. 连接形式:热熔连接	m	9.84			
14	040501012001	顶管	1. 安装部位:室外 2. 介质:过路顶管 3. 材质、规格:铸铁套管 DN150 4. 防腐:冷底子油一道、石油沥青两道	m	21.27			
15	031003005001	塑料阀门	1. 规格:铜芯截止阀 DE50 2. 连接形式:热熔连接	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 外网-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外网-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：外网-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：外网-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 外网-给排水工程

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安全生产计提费

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安全生产计提费

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 安全生产计提及

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 安全生产计提费

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 安全生产计提费

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：安全生产计提及

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 安全生产计提及

标段：大路镇苗家滩社区高品质草莓基地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：