

内蒙古森开新能源有限公司关于放弃 “昂素镇人民政府鄂托克前旗昂素镇 清洁取暖改造项目（三期）” 中标资格的函

内蒙古元浚项目管理有限公司、鄂托克前旗昂素镇人民政府：

首先感谢贵单位对我司的信任和支持，再次表达最真挚的感谢及最真切的歉意，给你们工作添麻烦了。

我司有幸在2025年12月3日参加贵单位组织的“鄂托克前旗昂素镇人民政府鄂托克前旗昂素镇清洁取暖改造项目（三期）”投标并且中标。现因以下原因：

1、我司投标过程中对招标文件理解有误，价格组成做得粗糙，清单报价不够准确。

2、我司所投设备因厂家在生产过程中材料进货渠道受阻，导致设备无法按时生产，严重影响供货进度。

3、该项目120户均为散户，因公司对现场实际情况不够了解，实际供货安装花费的人力物力较大，公司目前的实力不足以完成本项目。

鉴于以上原因，我司经过董事会慎重研究决定：放弃“鄂托克前旗昂素镇人民政府鄂托克前旗昂素镇清洁取暖改造项目（三期）”中标资格。

希望贵单位考虑到实际情况体谅到我司的苦衷，对于该决定给贵单位造成的不便，再次表示深深的歉意，敬请谅解！

特此函告。

内蒙古森开新能源有限公司

2025年12月8日

