

附表二：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况			
	前期准备	施工入场	收尾清理	后期维护
项目经理	1	1	1	1
技术总监	1	1	1	1
技术员	1	1	1	1
施工员	1	1	1	1
质检员	1	1	1	1
安全员	1	1	1	1
材料员	2	2	2	1
测量员	6	6	6	
电工	2	2	2	1
驾驶员	10	10	10	3
医疗员	2	2	2	1
疫情防控员	1	1	1	1
劳务人员	30	30	30	10