

科右前旗水利局文件



旗水函发〔2026〕55号

关于《科右前旗德伯斯镇查干嘎查供水保障工程》重新招标的函

科右前旗财政局：

科右前旗德伯斯镇查干嘎查供水保障工程由我单位委托中致远工程管理咨询有限公司依法组织政府采购磋商工作，项目开标评审工作于2026年07月24日在兴安盟科右前旗建友工程服务有限公司第二开标室完成，并于2026年07月24日发布中标结果公告。

科右前旗德伯斯镇查干嘎查供水工程原计划实施集中供水模式，该嘎查区域地质为卵石层、地下水位偏高。2026年10月9日，项目施工单位内蒙古阔晟工程建设有限公司，受现场作业面不满足常规安全施工条件、管线铺设施工过程极易发生基坑塌方，存在周边村民房屋坍塌安全隐患，项目成本上涨等因素影响，提交放弃合同申请。经前期沟通协商，

施工单位对已完成施工部分自愿放弃结算，不主张工程款，双方不存在债权债务纠纷，互不追究法律责任。

经征求村民意见，德伯斯镇查干嘎查“两委”会议研究，拟将原集中供水工程调整为单户单井供水模式，并上报至德伯斯镇人民政府。2026年10月16日，德伯斯镇人民政府提出变更单户单井申请。

收到内蒙古阔晟工程建设有限公司放弃合同申请及德伯斯镇人民政府提出变更单户单井申请后，2026年10月19日上午我局召开了党组会，研究决定：

1、与内蒙古阔晟工程建设有限公司签订合同终止协议，解除《科右前旗德伯斯镇查干嘎查供水工程》原施工合同，按照协商约定，施工单位放弃已施工部分结算，双方无债权债务、互不追究法律责任。

2、将科右前旗德伯斯镇查干嘎查供水工程由集中供水模式变更为单户单井供水模式。项目设计变更批复后，重新组织招标。

2026年10月19日下午我局已与内蒙古阔晟工程建设有限公司签订了合同终止协议，现特申请科右前旗德伯斯镇查干嘎查供水保障工程重新组织招标。

科尔沁右翼前旗水利局

2026年10月19日

