

关于协商解除扎赉特旗音德尔第一中学 2026 音一中房屋修缮项目施工合同的说明

扎赉特旗音德尔第一中学：

鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司（中标单位）中标贵单位扎赉特旗音德尔第一中学 2026 音一中房屋修缮项目（中标金额 421.3217 万元），双方已签订施工合同。项目实施过程中，因贵校作为中考、高考定点考点，考场保障工作要求持续限制校内施工作业，施工计划多次顺延；考期结束后本地进入雨季，项目防水、墙体修缮等关键工序不具备规范施工条件。加之新学期开学临近，师生即将返校，施工与校园教学活动交叉存在重大安全隐患，无法保障项目保质、安全按期完工。为规避安全风险、避免双方损失持续扩大，经我司慎重研究，现正申请友好协商解除本项目施工合同，自愿退出项目施工。衷心感谢贵单位在项目前期招标、对接工作中给予我司的支持与理解。恳请贵校予以研究批复，双方尽快对接合同解除、后续相关事宜。

鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司

法人签字（盖章）：

敬军
2026年7月22日