

关于扎赉特旗音德尔第一中学 2026 音一中 房屋修缮项目协商解除施工合同的情况 说明

兴安盟公共资源交易中心：

扎赉特旗音德尔第一中学 2026 音一中房屋修缮项目，中标单位为鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司，中标金额 421.3217 万元，项目已完成合同签订。

项目实施阶段，因我校作为中考、高考定点考点，按照考点保障相关工作要求，校园内施工作业多次受限，施工计划多次顺延。考期结束后本地进入雨季，项目防水、墙体修缮等关键工序不具备规范施工条件；同时新学期开学临近，师生即将返校，施工作业与正常教育教学活动交叉，存在较大安全隐患，项目难以保质、安全、按期完成。

现收到中标单位鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司提交《关于协商解除施工合同的说明》，该单位申请友好协商解除本项目施工合同，自愿退出项目施工。经我校研究，综合项目现实制约因素，为规避项目安全风险，避免双方损失进一步扩大，拟与该中标单位协商解除已签订的施工合同。

本项目后续将按政府采购相关规定，履行后续采购相关程序。
经请示采购监管部门，对项目做出废标处理，重新招标。

特此说明。


扎赉特旗音德尔第一中学
2025年8月17日