

科右前旗人民政府文件



旗政发〔2026〕93号

科右前旗人民政府 关于同意居力很镇实施乡村振兴项目的批复

居力很镇人民政府：

你镇《关于居力很镇前进村南园子巷道硬化项目实施方案变更的请示》（居镇发〔2026〕301号）收悉。经研究，原则同意该项目实施方案变更内容。请你镇严格按照变更后的方案认真组织实施，强化项目全过程管理，压实工作责任，规范资金使用，切实提高财政资金使用效益，确保项目保质保量落地见效。

此批复



同去

居力很镇人民政府文件

ᠵᠢᠯᠢᠭᠡᠨ ᠶᠡᠨᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ

居政发〔2026〕301号



关于居力很镇前进村南园子巷道硬化项目 实施方案变更的请示

科右前旗人民政府：

我镇实施的居力很镇前进村南园子巷道硬化项目，已依法完成公开招标、开标评标及中标结果公示工作，目前已确定中标单位、出具中标通知书，尚未签订政府采购施工合同。

项目中标后，因雨季导致该路段灾害频发，我镇组织相关工作人员开展进场前实地复核踏勘。经现场核查确认：原规划路线部分段落存在边坡不稳定、汛期排水不畅、上方安全隐患等客观问题，原单一道路建设方案无法满足现场安全施工条件及长期通行、防汛防灾要求。

为彻底消除工程安全隐患、完善区域路网及防洪配套功

能，经设计单位重新优化方案、镇党政班子会议研究，对本项目建设内容进行重大实质性调整，变更后实施内容如下：

1. 新建 2-1.0 米涵洞 2 道，涵长共 16 米；新建过水路面长 30 米，宽 6 米；防护采用铅丝石笼和砌石相结合的方式，长 285 米，厚 0.5 米，宽 7.5 米，10 公分砂砾垫层，一层土工布。水泥路改为长 2209 米，宽 4 米。

现恳请批准本项目实施方案重大变更调整，同意我镇按优化后方案重新推进项目招投标及建设工作。

居力很镇人民政府

2026 年 7 月 30 日

