

关于数媒动作捕捉实训室建设采购项目暂停招标并延期的情况

说明

呼和浩特市财政局（政府采购监督管理部门）：

我单位（呼和浩特职业技术大学）委托内蒙古中荣工程招标咨询有限责任公司，于 2026 年 7 月就“数媒动作捕捉实训室建设采购项目”（项目编号：150101-ZRZB-GK-20260002，采购计划备案号：呼政采计划[2026]02888）发布了公开招标公告。现因项目采购需求发生实质性变化，经研究决定暂停本次招标活动并延期进行。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

项目名称：数媒动作捕捉实训室建设采购项目

项目编号：150101-ZRZB-GK-20260002

采购计划备案号：呼政采计划[2026]02888

采购方式：公开招标

预算金额：2,000,000.00 元

采购内容：动捕相机、面部捕捉、手部捕捉、虚拟直播系统、渲染引擎系统、手持 3D 扫描仪等 29 类实训设备

采购代理机构：内蒙古中荣工程招标咨询有限责任公司

首次公告日期：2026 年 7 月

二、暂停延期原因

原因 1（核心）：随着国家对无人驾驶航空器飞行管控的持续加强，根据国务院、中央军委颁布的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》相关规定：

第十六条规定，操控小型民用无人驾驶航空器飞行的人员须取得民用无人驾驶航空器操控员执照；

第十九条规定，机场以及周边一定范围的区域划设为管制空域，未经空中交通管理部门批准，不得在管制空域内实施无人驾驶航空器飞行活动。

我校数字媒体艺术设计专业现有无人机拍摄相关课程，学生普遍不具备飞行执照，且学校所在赛罕区巴彦镇大学城位于呼和浩特白塔国际机场净空保护区内，属于航空管制空域，飞行报备程序复杂、审批周期较长，无人机拍摄课程实操环节面临较大的合规性障碍。经充分论证，我单位拟将原采购清单中的无人机相关设备（含无人机、航拍套件等）调整为 3D 打印及拍摄成套设备，以保障教学实训活动的顺利开展。

原因 2（辅助）：近期计算机核心硬件（内存条、固态硬盘等）市场价格波动幅度较大，原预算编制时所依据的价格基准与当前市场行情存在明显偏差，可能导致中标金额与实际采购成本不匹配，需对预算进行重新核算。

结合上述原因，本项目采购需求发生实质性变化，涉及多类核心设备的技术指标调整和品类替换，已超出一般性澄清修改的范畴。为确保采购工作的公平性和有效性，经我单位研究决定，暂停本次招标活动并延期进行。

三、后续计划

本项目已启动采购需求重新论证工作，待技术参数及设备清单调整完善后，择机于本年度内重新组织招标。

四、已采取的措施

已按规范在原公告发布平台（内蒙古自治区政府采购网—政府采购云平台）发布暂停延期公告；

已同步通知采购代理机构暂停招标文件发售等相关工作。

五、补充说明

本项目目前处于招标公告公示阶段，尚未进入招标文件发售环节，尚无潜在投标人获取招标文件，不涉及招标文件费用退还及投标保证金退还事宜。

特此说明。

杨明

