

关于自愿放弃大量元素水溶肥项目 中标的情况说明

致：【采购单位、公共资源交易中心】

我公司有幸中标贵单位大量元素水溶肥采购项目，项目中标后，我司第一时间启动原料采购、包装定制、生产排产、资金筹备等各项履约准备工作。经过全面落地核查，受定制包装周期不足、核心特种原料跨省采购滞后、两重客观因素叠加影响，我司无法在6月10日前保质保量完成全部生产及供货任务。为避免逾期供货、质量不达标、耽误贵单位农事使用计划，避免造成政府采购损失及合同违约风险，经公司慎重研究，现主动申请放弃本次项目中标资格，现将具体客观原因及自查情况深刻说明如下：

一、项目专用定制包装物周期不足，无法按期进厂

本项目所用肥料包装为指定专用定制款式，需要专属制版、调色、批量印刷、覆膜加工整套工序，全部生产工序需在山东专业包装厂区定制完成。从制版定稿、上机印刷、批量生产再加上跨省物流运输，整体周期远超6月10日交货节点。虽我司已加急对接厂家优先排产，但受制版工艺、印刷工期、跨省运输时效硬性限制，全部包装物料无法在供货截止日前送达我厂，无包装物料则无法完成成品灌装、打包、出货，直接导致无法按期交付。

二、特种螯合类核心原料省外采购周期不足，无法按期投产

本批次水溶肥生产所需螯合镁、螯合铁、螯合锌、木质素等核心功能性原料，属于特种配方原料，本地及周边无合格现货货源，必须从山东及省外专业原料生产企业定向采购。当前农资原料市场货源紧张、厂家排单量大、发货排队周期长，加之长途跨省运输耗时不可压缩，所有核心原料均无法在6月10日前全部进厂到位。缺少关键配方原料，生产线无法启动合规、标准、达标的批量生产，强行生产将造成产品养分不达标、配方不符、质量不合格，严重违背采购质量要求。

三、自我深刻检讨与整改说明

本次无法履约弃标，并非我司恶意中标、恶意弃标、无履约实力，省外包装制版运输

周期受限、特种原料跨省采购周期不足多重不可抗力的客观叠加问题。

同时我司深刻自查：本次投标前期对专项定制物料周期、特种原料采购周期预判不足，属于企业内部风控研判失误。我司已全面复盘整改，后续所有投标项目将对物料周期、原料渠道做全方位前置核实，杜绝此类问题再次发生。

四、诚恳表态与恳请事项

我司在合同正式签订、履约启动前主动、提前申请弃标，最大限度为贵单位预留重新遴选供货单位的时间，最大限度降低政府采购工作影响及农事延误损失，全程积极配合贵单位办理中标撤销、资料报备、流程收尾等一切善后工作。

我司深知本次变故给贵单位采购工作造成极大不便，对此致以深刻歉意。本次弃标无任何主观恶意，完全由多重客观硬性条件无法达成导致。恳请主管部门及采购单位充分体谅企业，酌情从轻处理，免于记入不良信用记录、免于相关处罚。

特此说明！

申请单位（盖章）

法人签字：赵亮

日期：2026年6月5日

