

扎赉诺尔区清蒿服务项目考核办法

| | |
|--------|---|
| 考核基础信息 | |
| 项目名称 | 扎赉诺尔区清蒿服务项目 |
| 施工期限 | 5 个月（自甲方开工通知书载明日期起计算） |
| 考核总分 | 100 分（百分制量化考核） |
| 固定清蒿面积 | 7690000 m ² （测绘公司实测确认，为固定考核基准） |
| 预算金额 | 576.75 万元（单价 0.75 元/m ² ，7690000 m ² ×0.75 元/m ² ） |
| 清蒿区域 | 扎赉诺尔区各主要街道、各镇办道路及周边相关区域 |
| 考核依据 | 本考核办法、项目相关约定、测绘公司实测数据、甲方验收标准 |

| 序号 | 考核项 | 分值 | 核心考核内容 | 评分规则 | 实际得分 | 扣分说明 |
|----|------|------|--|---|------|------|
| 1 | 清蒿数量 | 30 分 | 完成固定清蒿面积 7690000 m ² ，实测数据准确性，面积未达标时按约定扣除预算 | 1. 实际清蒿面积 ≥7690000 m ² ，得 30 分；2. 实际面积 < 7690000 m ² ，按比例折算得分：得分=30×（实际完成面积÷7690000），保留 2 位小数；3. 面积未达标，除扣减本项分值外，甲方按 0.75 元/m ² 扣除对应预算（扣除 | | |

| | | | | | | |
|---|------|------|-----------------------------------|---|--|--|
| | | | | <p>金 额 =0.75× (7690000-实际完成面积)) ; 4. 乙方申报面积与实测数据偏差每 1%, 扣 3 分, 扣完为止。5.乙方实测面积超出 7690000 m² 部分, 不增加预算金额。</p> | | |
| 2 | 施工进度 | 20 分 | 5 个月工期内按阶段节点完成清蒿作业, 无重大延期 | <p>1. 阶段节点 (第 1 月≥153.8 万 m²、第 2 月≥307.6 万 m²、第 3 月≥461.4 万 m²、第 4 月≥615.2 万 m²、第 5 月≥769 万 m²) , 每达标 1 个节点得 4 分; 2. 单个节点未达标, 每延迟 1 天扣 1 分, 累计扣减不超过本节点分值; 3. 整体工期延期 1-15 日 (含) 扣 8 分, 16-30 日 (含) 扣 15 分, 超 30 日本项得 0 分。</p> | | |
| 3 | 清蒿质量 | 20 分 | 各主要街道、镇办道路区域清蒿规范, 无漏清、无残留, 符合验收标准 | <p>1. 全区域验收合格 (无漏清、无残留, 单处漏清面积 < 10 m²) , 得 20 分; 2. 发现 1 处漏清 (单处 10-100 m²) 扣 2 分, 单处漏清 > 100 m²扣 5 分; 3. 累计漏清面积≥5000 m², 本项得 0 分, 乙方需限</p> | | |

| | | | | | | |
|---|---------|------|------------------------------|---|--|--|
| | | | | 期整改，承担整改费用。 | | |
| 4 | 合同履约配合度 | 10 分 | 达到固定面积后配合甲方增加清蒿面积，响应甲方合理指令 | 1. 配合及时、无推诿，响应甲方指令不超过 24 小时，得 10 分；2. 拒绝配合甲方合理增面要求，本项得 0 分，且甲方有权扣除对应预算，扣除费用不超过单项中标金额，（对应预算指甲方增加面积×单项中标单价）；3. 响应指令延迟超 24 小时，每 1 次扣 3 分，扣完为止。 | | |
| 5 | 作业规范 | 10 分 | 施工人员、设备操作、环保处理等符合规范，不造成二次污染 | 1. 全员规范作业（佩戴防护装备）、设备正常、无违规操作，得 10 分；2. 每发现 1 人未规范作业扣 2 分，设备违规操作 1 次扣 3 分；3. 违规焚烧、乱倒蒿草等造成二次污染，1 次扣 5 分，扣完为止。 | | |
| 6 | 清蒿区域覆盖 | 10 分 | 全面覆盖各主要街道、各镇办道路及周边约定区域，无遗漏区域 | 1. 全覆盖无遗漏，得 10 分；2. 发现 1 处约定区域未覆盖（单区域面积≥500 m ² ），扣 5 分；3. | | |

| | | | | | | |
|----|--|----------|---|---|--|--|
| | | | | 累计未覆盖区域 ≥2000 m ² ，本项得 0 分，限期补清。 | | |
| 合计 | | 100 分 | - | - | | |

| 考核结果应用 | | | |
|--------------|------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 总分区间 | 考核等级 | 预算支付及处理方式 | 附加说明 |
| ≥90 分 | 优秀 | 全额支付预算金额 | 纳入甲方后续合作 优先名单 |
| 80≤总分 < 90 分 | 良好 | 全额支付预算金额 | 针对扣分项出具整 改说明，留存备案 |
| 60≤总分 < 80 分 | 合格 | 支付预算金额 80% | 7 日内完成不合格 项整改，复验合格 后方可支付 |
| < 60 分 | 不合格 | 扣除全部预算金 额，有权解除合 同，追究乙方违约 责任 | 乙方承担甲方因项 目延误、二次整改 产生的全部损失 |

| 考核实施说明 | |
|--------|---|
| 考核周期 | 1. 月度考核：每月 5 日前完成上月评分，出具月度 考核记录；2. 竣工考核：项目竣工后 5 日内，汇总 测绘数据、月度记录，完成最终评分。 |
| 核验依据 | 清蒿数量以测绘公司实测数据为准，质量、进度、规 范等以甲方现场验收、巡检记录为准。 |
| 复核机制 | 乙方对考核结果有异议的，可共同委托原测绘公司复 |

| | |
|--|-------------------------|
| | 核，复核结果为最终依据，复核费用由责任方承担。 |
|--|-------------------------|