
	附表1技术参数和性能指标。货物名称：传输光缆（12芯）。

	参数性质
	编号
	技术参数和性能指标

	　
	1
	12芯、室外、铠装、单模；提供产品检测报告。

	




	附表2技术参数和性能指标。货物名称：传输光缆（96芯）。

	参数性质
	编号
	技术参数和性能指标

	
	1
	96芯、室外、铠装、单模；提供产品检测报告。

	




	附表3技术参数和性能指标。货物名称：传输光缆交接箱（144芯）。

	参数性质
	编号
	技术参数和性能指标

	
	1
	全封闭式SMC或不锈钢箱体，性能优异，外形美观；
防潮、防水、防尘，抗腐蚀耐老化性能优越，防护等级达到IP65级；
模块化设计，采用新一代12芯熔接配线一体化模块 ；
卡式安装FC、SC、LC、ST（另加法兰）四种适配器，适配器与机箱正面呈斜角，既保证了跳纤的曲率半径，又可避免弧光灼伤眼睛；
每个接续模块可单独抽出，维护操作方便；
标识清楚，每芯光纤的接续与分配都有明确的标示；
光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立，互不干扰，为跳纤提供最佳的管理方案，布线美观，便于查找；
根据业务实际配置供144芯光缆接入使用的相应配件；
提供产品检测报告。

	








	附表4技术参数和性能指标。货物名称：传输光缆辅材。

	参数性质
	编号
	技术参数和性能指标

	　
	1
	国标；包含不限于镀锌铁线、光缆预留缆架、地脚螺丝、塑料线槽、接头盒、熔纤盘塑、料螺纹软管；根据业务实际提供。

	




	附表5技术参数和性能指标。货物名称：七孔梅花管。

	参数性质
	编号
	技术参数和性能指标

	　
	1
	材质HDPE、颜色白色；
外径Φ110mm、单孔Φ32mm；
壁厚≥4mm、压力1.0Mpa、长度6m；
提供产品检测报告。

	




	附表6技术参数和性能指标。货物名称：通信人孔井盖。

	参数性质
	编号
	技术参数和性能指标

	　
	1
	材质水泥灌铸；
规格≥9000mm/1200mm；
配套包含不限于电缆托架、电缆托架穿钉、积水罐带盖、拉力环，国标；
提供通信人孔井盖产品检测报告。

	




	附表7技术参数和性能指标。货物名称：管道辅材。

	参数性质
	编号
	技术参数和性能指标

	　
	1
	国标；包含不限于砖、水泥、沙子、钢筋等；根据业务实际环境配置。

	






	附表8技术参数和性能指标。货物名称：安装敷设施工。

	参数性质
	编号
	技术参数和性能指标

	　
	1
	详见《安装敷设施工技术规范书》
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[bookmark: _GoBack]安装敷设施工技术规范书

[bookmark: _Toc4135][bookmark: _Toc3497][bookmark: _Toc21071][bookmark: _Toc440][bookmark: _Toc6275][bookmark: _Toc8433]1、技术规范书说明

本规范参照国家、工业和信息化部(或原信息产业部或原邮电部）颁布的施工规范、规程及安全操作规程，本文未提到的相关规定、规范、规程，请以当地行政管理部门或招标方的相关规定为准。如遇有新的法律法规或相关管理规定，按新规执行。
[bookmark: _Toc4564][bookmark: _Toc24286][bookmark: _Toc8639][bookmark: _Toc8907][bookmark: _Toc23458][bookmark: _Toc390438278][bookmark: _Toc398985876][bookmark: _Toc397687957][bookmark: _Toc432248370][bookmark: _Toc419211569][bookmark: _Toc397688469][bookmark: _Toc465329508][bookmark: _Toc28803][bookmark: _Toc397679876][bookmark: _Toc398985054][bookmark: _Toc398985285][bookmark: _Toc390374093][bookmark: _Toc390438861][bookmark: _Toc390412627][bookmark: _Toc390439913][bookmark: _Toc390373516]
2、技术规范书要求
[bookmark: _Toc390439914][bookmark: _Toc398985877][bookmark: _Toc390412628][bookmark: _Toc390374094][bookmark: _Toc390438279][bookmark: _Toc28960][bookmark: _Toc398985286][bookmark: _Toc465329509][bookmark: _Toc397688470][bookmark: _Toc6222][bookmark: _Toc397687958][bookmark: _Toc397679877][bookmark: _Toc419211570][bookmark: _Toc398985055][bookmark: _Toc30265][bookmark: _Toc390373517][bookmark: _Toc25742][bookmark: _Toc390438862][bookmark: _Toc2610][bookmark: _Toc18349][bookmark: _Toc432248371]
2.1技术规范书通用条件
2.1.1本规范书适用于招标单位委托投标人执行的鄂尔多斯应用技术学院康巴什校区管道建设项目。
2.1.2投标人须严格按照国家、工信部(或原信息产业部或原邮电部）颁布的施工规范、规程及安全操作规程、招标文件要求的内容等进行施工；
2.1.3施工内容为招标文件所描述的应由投标人承担的全部工作内容（含保修期）；
2.1.4本规范未包括、但工程中已使用的工程安装、检测指标要求应按国家行业规定并实施的安装和测试标准、技术细则和验收规范等执行；
2.1.5工程施工应满足国家及行业有关强制性标准、技术标准、工程设计文件及招标人相关具体要求，包括但不限于：
YD 5121-2010《通信线路工程验收规范》
YD 5102-2010《通信线路工程设计规范》
YD 5123-2010《通信线路工程施工监理规范》
YD 5103-2003《通信管道工程施工及验收技术规范》
YD 5178-2009《通信管道人孔和手孔图集》
YD5072-2005《通信管道和光电缆通道工程施工监理规范》
YD5007-2003《通信管道与通道工程设计规范》
GB50374-2018《通信管道工程施工及验收规范》
GB50373-2019《通信管道与通道工程设计规范》
《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》
2.1.6投标人应完整提供招标人所需各种工程技术文件（设计文件、施工图纸、竣工文件、技术要求、规范等等），不得向第三方泄露、扩散、转让招标人的各种技术经济资料，或用于本合同以外的其他任何场合。
[bookmark: _Toc390412629][bookmark: _Toc390438280][bookmark: _Toc390438863][bookmark: _Toc31774][bookmark: _Toc7793][bookmark: _Toc1473][bookmark: _Toc397688471][bookmark: _Toc24981][bookmark: _Toc20860][bookmark: _Toc390373518][bookmark: _Toc390439915][bookmark: _Toc465329510][bookmark: _Toc29685][bookmark: _Toc419211571][bookmark: _Toc398985878][bookmark: _Toc397687959][bookmark: _Toc398985287][bookmark: _Toc390374095][bookmark: _Toc432248372][bookmark: _Toc398985056][bookmark: _Toc397679878]2.2技术规范书专用条件
2.2.1施工人员在施工期间不得挪动消防设施，严禁动用正在运行的设备系统或终端设备；施工人员必须严格按照工作流程、规范及质量标准进行施工；
2.2.2投标人在使用动力电源前一定要在征得招标人指定随工或机房管理人员的同意下，方可接用，并不允许使用超负荷电器及各类生活电器；
2.2.3施工人员严禁在机房内、相关场所从事与施工无关的活动；
2.2.4施工人员在机房和施工区，需遵循招标单位安全施工管理办法；
2.2.5可能会影响正在运行的系统和设备的操作，如改建工程的迁改、拆除、割接等操作，操作前，由相关部门派人员到操作现场。操作每一步骤前，招标人应与相关部门确定方案合理合规性，应征询相关部门人员的意见，并与多方签字确认，形成书面记录；
2.2.6在机房施工时，不准吸烟；不准携带火柴、打火机及易燃、易爆物品；不准用油灯、蜡烛及电石灯照明；不准用火炉、电炉取暖以及私拉乱接电线；不准点火燃烧杂物。
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3、工程施工范围
[bookmark: _Toc397688473][bookmark: _Toc398985289][bookmark: _Toc1662][bookmark: _Toc17596][bookmark: _Toc16578][bookmark: _Toc390698125][bookmark: _Toc398985880][bookmark: _Toc465329512][bookmark: _Toc397679880][bookmark: _Toc397687961][bookmark: _Toc432248374][bookmark: _Toc10665][bookmark: _Toc419211573][bookmark: _Toc398985058][bookmark: _Toc28940][bookmark: _Toc390724591][bookmark: _Toc10591]
3.1服务内容
3.1.1本技术规范适合鄂尔多斯应用技术学院康巴什校区管道建设项目施工服务。
3.1.2康巴什校区管道建设项目（直埋式光缆工程）施工服务包括传输管道的新建，包括不限于设计范围内的土方开挖、安置及倒运，人（手）孔建设，人（手）孔内外层防水处理，塑料/钢材/水泥管材敷设、试通，光交接箱（基础）安装等施工；包括传输光缆线路的新建，包括不限于设计范围内与光缆敷设相关的管材敷设、架空杆路架设、光交接箱/分线盒安装、线缆布放、成端、测试等工程施工，配合相关的割接、升级测试、优化改造等配套项目。
3.1.3光缆、管道及相关材料的领用和准备，投标人负责所有光缆，管道材料的采购、运输、保管，以及上述材料的固定、安装、连接及相关测试。工程剩余材料，废料均须回收退库。包括不限于设计范围内的所有管线工程的施工、测试及所有缆线布放等；配合相关单位完成验收；配合完成迁改工程报废管理资产流程；参加建设单位组织的验收等工作，按要求提供及录入相关施工数据、竣工资料和其他需要填报的与安装工作范围相关的资料和数据。（具体服务内容以招标人实际要求为准）。

[bookmark: _Toc296079008][bookmark: _Toc32176][bookmark: _Toc397688474][bookmark: _Toc398985290][bookmark: _Toc397687962][bookmark: _Toc398985059][bookmark: _Toc25491][bookmark: _Toc20776][bookmark: _Toc23333][bookmark: _Toc397679881][bookmark: _Toc398985881][bookmark: _Toc432248375][bookmark: _Toc465329513][bookmark: _Toc22403][bookmark: _Toc6382][bookmark: _Toc419211574]4、施工要求

本章主要阐述了对投标人在施工过程中的相关要求，包括对人员、仪器仪表及工程施工过程中对投标人各阶段的具体要求和规定。明确了投标人与监理单位各自的责任与义务。各施工单位在项目中标后，按需求设置常驻机构，并结合中标工程施工需求设置物料存放空间，各机构和物料存放空间基本要求见附件6.2。
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4.1.1承包人在实际工程施工过程中配备充足的仪器、仪表、车辆及工具，各工种仪器仪表车辆基本要求见附件6.2 项目相关施工人员、设备要求。如工程需求，承包人应承诺通过租赁或自购等形式添置所需仪器、仪表，以满足工程实际需要。如遇到其他特殊情况，招标人可要求投标人增加相关配备，招标人有权要求仪器仪表的数量和品种以满足工程实际需要。承包人必须使用校验后达标的仪表，并附相应的证明文件。
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4.2.1投标人按照项目相关要求配置人员，各人员基本要求见附件5.3。投标人配置的施工人员必须与投标应答文件一致，不得私自更换；并承诺根据招标人实际工程需要调配充足的施工人员以保证施工进度要求；所有施工人员、安全员须经招标人考核合格后方可上岗执业，否则招标人有权终止合同并由投标人承担违约责任。对于违法分包或转包的单位，将给予通报，且投标人有权取消本标段所投项目参选与承建资格的处罚。
4.2.2投标人在中标后需提供资格审查时提交的项目经理、施工队队长及安全员名单，项目经理及施工队队长、安全员等一经确定，除招标人要求或其它不可抗力原因外，未经招标人同意，不得擅自调离或更换，投标人如需要更换，应至少提前7天以书面形式通知招标人，并征得招标人同意。未经同意，不得更换。
4.2.3施工企业的主要负责人、工程总负责人、项目经理、专职安全生产管理人员、特种作业人员任职或上岗条件必须符合国家法律、法规相关规定，并须具有相关职业资格证。各人员基本要求见附件6.2。
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施工工艺涉及到通信管道建设、光缆线路建设（含直埋式、架空式、管道式光缆敷设）等。要求在总体上遵守国家法律法规、行业法规、规范要求。
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4.4.1施工流程图
承接项目
设计会审
审核无误
通过
编制施工组织方案
通过
开工前准备
工程完工
工程施工
工程整改
安全、环保检查
编制竣工文件
提交验收
工程完工、提交结算
验收通过
审核无误
自检通过

4.4.2全面履行施工合同。严格执行国家有关法律、法规、规范。
4.4.3对工程项目的施工质量负责。确保实现工程的质量目标、工期目标、安全目标。
4.4.4 本施工流程图适用于新建、改建/改造、扩建工程。
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4.5.1在开工前投标人应组织有关人员学习和熟悉施工图纸，负责编制工程实施方案，进行施工场地平整，做好一切施工准备，并及时按招标人要求提供工程实施进度情况。
4.5.2在开工前根据工程实际情况，科学、合理地安排施工进度，进行工程现场摸底，填写工程现场摸底报告，技术、环境、安全交底记录。在工程正式开工前5天提供详细的书面施工组织方案和进度计划表。参加招标人组织的工程开工会，并按相关部门要求办理进场施工的各种手续；进场施工或收工离开施工现场，需提前通知监理单位。
4.5.3施工组织方案得到招标人和监理单位认可后，投标人应准备相关材设备及材料，并负责上述材料的固定、安装、连接及相关测试。
4.5.4工程中间暂停，应按竣工文件的要求填写《停工报告》，投标人工程人员撤离前应知会监理单位，得到监理单位和招标人认可后方可离开，并应向监理单位提交阶段书面报告，报告内容包括当前的进度、下一步的工作计划及需监理单位和招标人协调解决的问题等。
4.5.5施工变更
（1）施工中若招标人提出对原设计进行变更，则招标人应在变更前以书面形式通知投标人，投标人按通知进行变更。
（2）施工中若投标人提出对原设计进行变更，则必须经招标人、监理单位和设计单位批准后方可实施。投标人未经批准不得擅自变更设计，否则，因变更导致的经济支出、整改造成的工程质量影响，由投标人承担，工期不予顺延。
（3）工程期间招标人有权对委托项目进行规模调整，增加或减少部分工程量。发生调整时，招标人应及时书面通知投标人，投标人相应增加或减少相应的施工内容，同时施工费用根据实际对合同承包价的标准进行相应调整。如调整量不超过工程总量的百分之二十（20%）时，工期原则上不予调整。
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4.6.1完成施工承包合同约定的各项内容，各项技术性能符合设计和规范要求。
4.6.2项目完成后，向招标人发出《完工通知》，提交完整齐全的纸质竣工技术文件及电子文档，填写各种工程表格，并根据招标人要求，完成或配合完成资源管理系统数据采集工作。
[bookmark: _Toc13863][bookmark: _Toc28161][bookmark: _Toc398985888][bookmark: _Toc16608][bookmark: _Toc4356][bookmark: _Toc22877][bookmark: _Toc398985066][bookmark: _Toc14419][bookmark: _Toc4301][bookmark: _Toc398985297]4.7验收后及进入试运行阶段投标人责任
4.7.1按规定时限，认真处理验收和试运行阶段中发现的施工方责任问题，其结果应得到招标人认可。
4.7.2试运行结束后，由投标人向招标人和监理单位提出书面的验收申请报告，招标人在接到申请后30日内按本合同规定的验收标准组织人员进行验收。验收由招标人指派的工程技术人员和监理单位与投标人共同进行。经验收测试符合本合同规定的验收测试标准，由招标人签署验收合格证书。
[bookmark: _Toc19930][bookmark: _Toc30629][bookmark: _Toc398985298][bookmark: _Toc19327][bookmark: _Toc27024][bookmark: _Toc27417][bookmark: _Toc4045][bookmark: _Toc398985889][bookmark: _Toc30896][bookmark: _Toc398985067]4.8工程保修期投标人责任
4.8.1按投标人承诺的规定时限，免费处理保修期发现的施工方责任问题，其结果应得到招标人认可，并承担招标人因此而造成的一切损失。
4.8.2积极配合招标人处理非施工方责任问题。
[bookmark: _Toc24303][bookmark: _Toc25176][bookmark: _Toc13768][bookmark: _Toc10770][bookmark: _Toc398985890][bookmark: _Toc3090][bookmark: _Toc398985299][bookmark: _Toc398985068][bookmark: _Toc4306][bookmark: _Toc2557]4.9投标人的质量责任
4.9.1投标人应建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人、质量负责人、材料负责人和安全负责人。
 4.9.2投标人应设置专职工程质量检查员定期或不定期的进行工程质量检查和监督。
4.9.3投标人必须按照工程设计图纸和施工操作规程施工，不得擅自修改工程设计、偷工减料和严禁转包和违法分包。
4.9.4投标人必须按照国家相关规定、工程设计要求、招标人相关物资管理规定，配合招标人对工程所用的材料、设备、配件进行检验，并填写验货清单，验货清单必须由随工、监理与供货商三方签字认可，并将清单交于随工人员。检验不合格的材料、设备及配件不得使用。
4.9.5投标人必须建立健全施工质量控制制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录，隐蔽工程隐蔽前必须取得监理工程师的签证。（详见随工签证记录）。
4.9.6投标人对施工中出现的质量问题或验收不合格的项目，应在规定的时限内负责返工。
4.9.7投标人应根据招标人及设计文件的要求，负责对工程开通系统拟使用的线缆、光纤进行测试。
4.9.8投标人应根据招标人及设计文件要求，完成或配合设备厂家和招标人进行系统割接。
4.9.9存在系统联测相互关系的投标人，有系统联测相互配合的义务。
4.9.10所有工程物资的调整以及工程余料，投标人不得擅自处理，必须经招标人工程管理部门负责人签字确认后，才可按招标人认可的方案进行。
[bookmark: _Toc398985300][bookmark: _Toc13620][bookmark: _Toc398985069][bookmark: _Toc29741][bookmark: _Toc3134][bookmark: _Toc22397][bookmark: _Toc917][bookmark: _Toc26671][bookmark: _Toc22288][bookmark: _Toc398985891]4.10监理在施工过程中的作用
4.10.1监理单位的权利
监理单位有权审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降成本的原则，向投标人提出建议，并向建设单位提出书面报告。
监理单位有权主持工程建设有关协作单位的组织协调工作，重要协调事项应当事先向建设单位报告，并征得建设单位同意。
监理单位向建设单位报告并征得同意后，有权发布开工令、停工令、复工令。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向建设单位作出书面报告。
监理单位有对工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知投标人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序，分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知投标人停工整改、返工。投标人得到监理机构复工令后才能复工。
监理有对工程施工进度的检查、监督权。
[bookmark: _Toc379885917][bookmark: _Toc379886558]在工程施工合同约定的工程价格范围内，监理单位有工程款支付的审核和签认权。未经监理单位签字确认的，建设单位不支付工程款。
监理单位有对工程施工安全的检查、监督权。
以上内容施工单位须配合监理单位完成监理单位的相关工作或要求。
[bookmark: _Toc29142][bookmark: _Toc398985070][bookmark: _Toc28079][bookmark: _Toc398985892][bookmark: _Toc17423][bookmark: _Toc398985301][bookmark: _Toc8422][bookmark: _Toc11351]4.11验收测试
按照国家规定的相关施工验收规范和招标方相关工程验收规范要求，对于准备投产的管线工程进行各项性能测试、可靠性测试和常规测试。
[bookmark: _Toc30888][bookmark: _Toc27130][bookmark: _Toc398985071][bookmark: _Toc12239][bookmark: _Toc398985893][bookmark: _Toc398985302][bookmark: _Toc5267][bookmark: _Toc17498]4.12竣工文件管理规范
[bookmark: _Toc32517]竣工资料内容：
（1）竣工技术文件（管理资料）包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、工程设计变更单、重大质量责任事故报告表、停（复）工通知、随工签证记录（隐蔽工程检查签证记录）、交（完）工报告、交接书、洽商记录、验收证书、备考表。（详见附件6.3：竣工技术文件）
（2）竣工测试资料。
（3）竣工图纸。
（4）对于拆除和搬迁站还涉及到拆除设备线缆规格表。
（5）端口资料、线缆标签、ODF/DDF标签、资产标签等其他建设单位提供的标签、及相关资料的系统录入。
（6）其他文件，如报建资料等。
具体内容及编制要求按招标人要求执行。

[bookmark: _Toc19572][bookmark: _Toc5512][bookmark: _Toc398985894][bookmark: _Toc16502][bookmark: _Toc11266][bookmark: _Toc397679892][bookmark: _Toc397688485][bookmark: _Toc4397][bookmark: _Toc398985303][bookmark: _Toc398985072][bookmark: _Toc22373]5、施工安全管理

以《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》及发标人相关安全管理规定为准。
5.1投标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，既要防止人身伤亡事故，也要防止危及通信网络安全运行的事故，严格按安全标准组织施工，并随时接受招标人安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。如果投标人未按照国家、招标人施工安全的相关规定，所引发的事故责任和因此发生的一切费用，由投标人承担。
5.2施工现场的作业人员，必须经建设行政主管部门或者法律、法规规定的有关行政主管部门以及投标人组织的安全生产教育培训，经考核合格后，方可上岗作业。施工现场的安全生产实行施工企业法定代表人承包负责制，由投标人法定代表人承包负责。施工现场的安全生产管理，由投标人法定代表人应指定项目经理担任主要责任人。
5.3投标人必须加强施工现场的安全检查，一旦发现安全生产的薄弱环节，应及时提出有力的整改措施，保证施工生产安全进行。
5.4投标人应当组织开展安全施工活动，建立安全施工记录、日常安全培训记录。
5.5施工承包合同中必须具有安全施工条款，以确保通信网络运行安全。安全施工条款或协议应包括以下内容：
5.5.1招标人负责提供工程设计文件和其他工程资料，以便投标人制定安全施工措施。
5.5.2投标人根据工程项目实际情况制定施工安全措施，并要求全体施工人员认真贯彻执行。
5.5.3因投标人原因造成通信阻断事故时应按招标人现行故障等级标准来界定投标人的故障责任等级，并依照相关处罚规定对投标人进行处罚。

6、技术规范相关附件

6.1施工部分主要技术参数
6.1.1光缆管孔埋深表
	敷设地段及土质
	埋深（米）
	备   注

	普通土、硬土
	≥1.0
	

	半石质（沙砾土、风化石）
	≥0.8
	

	全石质
	≥0.8
	从沟底加垫10公分细土或沙土的顶面算起

	流沙
	≥0.8
	



6.1.2光缆管孔与其它建筑物的最小净距离表
	名  称
	平行时（米）
	交越时（米）

	低压电力杆、 通信杆、广播杆
	15.0（包括拉线）
	5.0

	市话管道边缘（不包括人孔）
	0.75
	0.25

	非同沟的直埋通信线路
	0.5
	0.5

	埋式电力电缆
	电压＜35kV
	0.5
	0.5

	
	电压 ≥35kV
	2.0
	

	供水管
	管径＜30厘米
	0.5
	

	
	管径30-50厘米
	1.0
	0.5

	
	管径＞50厘米
	1.5
	

	热力管、下水管
	1.0
	0.5

	高压热力管
	5.0
	0.8

	煤气管
	压力＜0.3MPa
	1.0
	0.5

	
	压力0.3-0.8MPa
	2.0
	0.5

	一般公路、土路、桥梁、砖瓦窑
	3.0
	

	排水沟
	0.8
	0.5

	房屋建筑红线（或基础） 和棚房（不包括农田保温棚）
	1.0
	

	
	
	

	树木
	市内、村镇、果树、路旁行树
	0.75
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	高压电力杆塔的接地装置
	50.0
	


注：采用钢管保护光缆且用水泥墙防护时，与供水管、高压石油管、煤气管交越时的净距可降为0.15米。
6.1.3管道沟基础的建设原则
6.1.3.1管道基础原则上以天然地基为主：
1）天然地基是指土壤为硬土（硬土的标准请参照2008年《通信建设工程预算定额》《第五册通信管道工程》附录一），土壤没有经过扰乱，土壤结构稳定，管道红线没有在车行道或者慢车道上，这时管道沟底只需经过夯实、抄平，铺撒50mm细土或细砂，不需人工再做基础，称之为天然地基。
2）管道进入人孔处因容易出现塌陷现象，所以管道基础在进入人孔时管道基础必须保证3m长的管道基础加筋，应按"通信管道工程施工及验收技术规范"的要求加配钢筋。
6.1.3.2管道沟坑基础施工
1）地基
人（手）孔、通道的地基应按设计规定处理，如系天然地基必须按设计规定的高程进行夯实、抄平；人（手）孔、通道采用人工地基，必须按设计规定处理。
2）基础支模
人（手）孔基础支模前，必须校准基础形状、方向、地基高程等；人（手）孔基础的外形、尺寸应符合设计规定，其外形偏差应不大于正负20mm，厚度偏差应不大于正负10 mm；基础砼标号，（配筋）等应符合设计规定，浇灌砼前，应清理模板内的杂草等物。按设计规定的位置挖好积水罐安装坑，其大小应比积水罐外形四周大100mm，坑深比积水罐高度深 100 mm；基础表面应从四周向积水罐做20 mm泛水。
3）素砼基础
通信管道一般采用素砼基础，砼的标号为150#混凝土、厚度为8cm，凡设计规定管道基础使用预制基础板或加钢筋的段落，应按设计处理。管道基础宽度应比管道组群宽度加宽 100mm（既两側各加 50mm）。
4）基础位置偏移
管道基础的中心线应符合设计要求，左右偏差应不大于 10mm。
5）养护时间、强度
浇灌的混凝土应捣固密实，初凝后应覆盖草帘等物并洒水养护。基础在常温下养护时间为 24 小时，气温较低时，应加保温措施，以利于强度增长。
6）管道基础砼
通信管道基础的砼应振捣密实、表面平整、无断裂、无波浪、无明显接茬、欠茬，砼表面不起皮、不粉化。
6.1.4通信人手孔施工标准
6.1.4.1人手孔上覆顶的制作工艺
1）上覆盖人行道150mm，车行道200mm；人孔上覆盖在制作过程必须要采取机械振动捣实密室，以提高混凝土强度。
2）人（手）孔上覆的钢筋加工、绑扎、混凝土的标号应符合设计图纸的规定，钢筋纵横交叉处应采用 3-4 根直径为 0.5mm 的铁线绑扎牢固，不滑动、不遗漏，要求不少于 6 扣。
3）人（手）孔上覆外形尺寸、设置的高程应符合设计图纸的规定。外形尺寸偏差应不大于  200mm，厚度允许最大负偏差不大于5mm，预留孔洞的位置及形状，应符合设计图纸的规定。
4）预制、现浇的上覆要求不空鼓、浮塞，外表平光，无欠茬、无飞刺、无断裂等。
5）上覆混凝土必须达到设计强度以后，方可承受荷载或吊装、运输。
6）上覆与墙体搭接的内、外侧，应用 1:2.5 的水泥砂浆抹八字角。八字角应严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无欠茬、无飞刺、无断裂等。
7）在上覆施工支模过程中无论使用钢模或木质模板，均应保证支模连续、紧固、密实，禁止出现搭接现象。
6.1.4.2人（手）孔墙体
1）墙体的垂直度（全部净高）允许偏差应不大于±10mm，墙体顶部高程允许偏差应不大于±20mm；
2）墙体与基础应结合严密、不漏水，结合部的内外側应使用 1：2.5 水泥砂浆抹八字角；抹墙体基础的内、外八字角时，应严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无飞刺、无断裂等现象。
	水泥砂浆配合比

	序号
	材料
	配合比（体积比）
	适用范围

	1
	水泥：砂
	1:2.5——1:3
	用于人井、通道、墙裙、勒脚等比较潮湿地面基层抹水泥砂浆打底

	2
	水泥：砂
	1:2——1:2.5
	用于地面、顶棚或墙面面层

	3
	水泥：砂
	1:0.5——1:1
	用于混凝土地面随即压光

	
水泥砂浆配合比和每立方米参考重量

	序号
	水泥标号
	砂浆强度等级

	
	
	M10
	M6.5
	M5

	1
	32.5
	1:4.8
	1:5.7
	1:7.1

	2
	42.5
	1:5.5
	1:6.7
	1:8.6

	注：表中为水泥与砂比

	

	
	混凝土配合比
	单位：公斤

	名称
	规格
	混凝土配合比/立方

	
	
	C10
	C15
	C20
	C25

	水泥
	32.5等级
	266
	333
	383
	450

	砂子
	　
	693
	642
	606
	531

	石子
	5-32mm
	1231
	1245
	1231
	1239

	水
	　
	170
	180
	180
	180

	水泥
	42.5等级
	　
	281
	321
	375

	砂子
	　
	　
	717
	646
	627

	石子
	5-32mm
	　
	1222
	1253
	1218

	水
	　
	　
	180
	180
	180

	


3）人孔四壁采用100#水泥砂浆和100#机制砖砌筑成，砖缝间砂浆填充密实，不的漏风，跑砖。四壁内、外墙宜用1：2.5水泥砂浆抹面，内壁厚1.5cm，外壁厚 2.0cm，（如遇易透水点，因加厚外壁抹灰）内壁抹光，外壁抹实。四壁与基础上覆结合部的内外角应用1：2.5水泥砂浆抹八字角，人井窗口上沿必须使用钢筋过梁，以减少对塑管的压力，避免塑管挤压变形。
4）通信管道工程的砌体，严禁使用掺有白灰的混合砂浆进行砌筑。
5）人（手）孔位置在绿化带内时，必须做防水处理。根据环境的不同对于水位较低区域可采用加厚砂浆抹面法进行防水，对于水位较高区域一般采用油毡防水法进行防水，必要时可将砖砌人孔改为混凝土浇筑。
6）特殊情况：如遇人井基坑开挖翻浆较为严重，但又无法避开，应清除泥浆并使用戈壁回填后再做基础，为防止基础下沉开裂，基础中应加钢筋增强混凝土强度及张力。
6.1.4.3混凝土浇筑
1）配制混凝土所用的水泥、砂、石和水应符合使用标准。不同种类、标号的水泥不得混合使用。砂和石料的含泥量如超过标准，必须用水洗干净后方能使用。
2）混凝土搅拌必须均匀，以混凝土颜色一致为度。搅拌均匀的混凝土应在初凝期（约45min）浇筑完毕。
3）混凝土在初凝前如发生离析现象，需重新搅拌后再浇筑。
4）混凝土浇筑倾落高度在3米以上时，应采用漏斗或斜槽的方法浇筑。
5）混凝土浇筑完毕后经初凝（约1h）后，应覆盖并进行洒水养护。混凝土构件应避免被阳光直晒。
6）在日平均气温5摄氏度的自然条件下浇筑混凝土，应采取保温为主的蓄热法措施防冻。宜采用热水拌制混凝土或构建外露部分加以覆盖等措施。
7）非直接承受载荷的混凝土构件浇筑混凝土后，在日平均气温15摄氏度的情况下，必须养护24h以上方能在其上面进行下一道工序施工（譬如上覆拆模操作等）。
6.1.4.4人（手）孔基础、窗口、井盖安装、预埋铁件要求：
1）人（手）孔基础
基础支模前，必须校核基础形状、方向、地基高程等；基础的外形、尺寸应符合设计规定，其外形偏差应不大于 20mm，厚度偏差应不大于 10mm。基础的混凝土标号、（配筋）等应符合设计规定。
2）人（手）孔窗口
窗口位置，应符合设计要求，允许偏差应不大于  10mm；管道端边到墙面应呈圆弧状的喇叭口，喇叭口深度一般为 100mm；人（手）孔、通道内的窗口应堵抹严密，不得浮塞，外观整齐、表面平光；管道窗口大于 700mm 时，或使用承重易形变的管材如塑料管等的窗口处，应按设计要求加过梁或窗套。
3）口圈、井盖安装
1.人（手）孔口圈顶部距离路面30mm，允许正偏差应不大于 20mm。
2.稳固口圈的混凝土应符合设计图纸的规定。
3.人孔口圈与上覆之间砌 200mm~400mm 的口腔（俗称井脖子）；口腔应与上覆预留洞口形成同心圆的圆筒状，口腔内、外应抹面。口腔与上覆搭接处应抹八字，八字抹角应严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无欠茬、无飞刺、无断裂等。
4.口圈和井盖必须按车行道、人行道等不同场合安装相应的口圈，在车行道上必须安装符合D400标准的口圈和井盖。口圈和井盖必须满足“GB/T 23858-2009 检查井盖的强度要求。
通信井盖按承载力可分为如下三级：B125、C250、D400。B125井盖适用于人行道、非机动车道、小车停车场、地下停车场。C250井盖适用于住宅小区、背街小巷、仅有轻型机动车或小车行驶的区域。D400井盖适用于城市主路、公路、高等级公路、高速公路等区域。
口圈的支撑压力不小于6.5N/㎜²,井盖的承载能力应符合下表的规定：
	类别
	B125
	C250
	D400

	试验荷载 F/KN
	125
	250
	400


5.井盖的表面应完整，材质均匀，无影响产品使用的缺陷。口圈保持顶平，井盖上表面不应有拱度，井盖与口圈的接触面应平整、光滑。井盖上表面应有防滑花纹。
4）预埋铁件
穿钉的规格、位置应符合设计规定，穿钉与墙体应保持垂直；上、下钉应在同一垂直线上，允许垂直偏差不大于5mm，间距偏差应小于10mm；相邻两组穿钉间距应符合设计规定，偏差应小于20mm；穿钉露出墙面应适度，一般为50～70mm；穿钉安装必须牢固。拉力环：拉力环的安装位置应符合设计规定，一般情况下应与对面底保持200mm 以上的距离；露出墙面部分应为80～100mm；安装必须牢固。
5）管道标识
人手孔编号：每一个人手孔必须在井脖子上涂写编号，编号应整齐清楚，采用字模喷写方式，选择红色防水油漆、油漆浓度适中，字迹无堆积或流泪现象。编号统一采用字高为 80mm 的宋体字，编号必须唯一。
6.1.4.5 YD 5178-2009《通信管道人孔和手孔图集》标准部分示例
[image: 49222037111cc623be0388e93644277] [image: c8d0a1e5b649de8b60f780d9c528a3e]

[image: bc72a9d04959ac8abd84cb348c1b347] [image: 254fb2b20517ce0903054dc4aa84a3d]

6.1.5施工服务的相关辅材标准
6.1.5.1采用的石料要求如下：
通信管道工程用的石料，应采用天然砾石或人工碎石，不得使用风化石、卵石；石料的粒径应符合5mm—32mm；石料中含泥量，按重量计不得超过2%；针状、片状颗粒含量，按重量计不得超过20%；硫化物和硫酸盐类含量，按重量计不得超过 1%；石料中不得含有树叶、草根、木屑等杂物。
6.1.5.2采用的粗砂要求如下：
通信管道工程选用粒径为0.35mm～0.5mm的水洗砂，砂中云母和轻物质，按重量计不得超过3%；砂中的泥土，按重量计不得超过5%；砂中的硫化物和硫酸盐，按重量计不得超过1%；砂中不得含有树叶、草根、木屑等杂物。
6.1.5.3采用的硅酸盐水泥要求如下：
严禁使用出厂时间超过三个月的水泥；集中存放地点应干燥，有防水和防雨措施；严禁使用含氯化物的水泥，不同品牌水泥不得混合使用。
6.1.5.4采用的圆钢要求如下：
圆钢级别、规格（φ12mm-φ18mm）、间距必须符合设计要求；箍筋弯钩为135°，且平直长度>10倍直径，圆形箍筋搭接长度>50倍直径，弯钩135°且钩住主钢筋。

6.2本次项目施工人员与工具设备配置相关要求
	项目
	管道建设项目施工服务

	施工人员基本数量要求
	工程总负责人（不兼任）
	至少1人

	
	项目经理（不兼任）
	至少1人

	
	技术负责人（不兼任）
	至少1人

	
	专职安全员（不兼任）
	至少1人

	
	其中：施工人员具有登高证人员数量
	不少于2人

	
	其中：施工人员中具有电工证人员数量
	不少于1人

	
	其中：施工人员中具有有限空间特种作业证人员数量
	不少于1人



项目施工人员配置相关要求:
（1）项目经理：须具有二级建造师证，具备专业主管部门核发的《安全生产考核合格证书》（安全员证书）C证或以上；
（2）专职安全员：须持有C类安全员证（必须是专业主管部门颁发的）或以上；
（3）特种作业施工人员中至少须具有有限空间特种作业证一人，电工证一人，登高证二人。

6.3项目竣工技术文件相关要求

卷内目录
	序号
	文件材料名称
	作者
	制成日起
	所在章号

	1
	工程说明
	
	
	

	2
	工程开工报审表
	
	
	

	3
	开工报告
	
	
	

	4
	建筑安装工程量总表
	
	
	

	5
	已安装工程明细表
	
	
	

	6
	工程设计变更单
	
	
	

	7
	重大工程质量事故报告表
	
	
	

	8
	停（复）工报告
	
	
	

	9
	随工签证记录
	
	
	

	10
	交（完）工报告
	
	
	

	11
	交接书
	
	
	

	12
	洽商记录单
	
	
	

	13
	验收证书
	
	
	

	14
	备考表
	
	
	






工 程 说 明
	



























工程开工报审表
工程名称：编号：
	致：（监理单位）
我方承担的___________________工程，以完成了以下各项工
作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。
附：1.开工报告
2.（证明文件）


施工单位（章）：
项目经理：
日期：  年  月  日

	审查意见：




项目监理机构：
总监理工程师：
日期：  年  月  日




开工报告
	工程名称
	
	起始地段
	

	建设单位
	
	施工单位
	

	计划
实际
	开工日期
	    年   月   日
	计划完工日期
	      年     月     日

	本期工程主要内容：


	工程准备的情况：

	提前或推迟的原因：

	本工程已于年月日正式开工，特此报告。

主送：
抄送：
填报单位：
年  月  日


注：1、本报告由施工单位于开工前三日内填报。
2、本报告一式四份，主送建设单位，监理单位，抄送施工单位主管部门，填报单位
留存二份（其中一份作为竣工资料一部分）

建筑安装工程量总表
建设项目名称：
单项工程名称：
	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


施工单位： 年  月  日


已安的装设备明细表
建设项目名称：单项工程名称：第页
	序号
	项目
	单位
	数量
	安装地点

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


建设单位代表：       监理单位代表：             施工单位代表：            年  月  日        

工程设计变更单
编号：
	工程名称：
	施工单位：

	施工地点：
	日期：

	原设计工程量：

	变更后工程量：

	变更原因：


	建设单位：



工地代表：

	监理单位：



工地代表：

	设计单位：



代表：
	施工单位：



工地代表：



注：本变更单须双方加盖公章生效，一式四份；一份交建设单位；一份交监理单位；
二份施工单位自存（其中一份作为竣工资料）。


重大工程质量事故报告表
填报单位：
	工程名称
	
	建设单位
	

	地点
	
	设计单位
	

	发生事故时间
	
	监理单位
	

	事故情况及原因
	











报出日期：  年  月  日
说明：本表在事故发生后24小时内报建设单位一份，监理公司一份，报公司一份，留底一份。

停（复）工报告
	工程名称
	
	建设地点（地段）
	

	建设单位
	
	监理单位
	

	施工单位
	
	申报停(复)工日期
	

	申报停（复）工的主要原因：

	拟采取的措施和建议：

	本工程于  年  月  日停（复）工，特此报告。
主送：
抄送：
年  月  日


说明：本表一式五份，主送建设单位、监理单位，抄送工程部一份，留存一份，竣工技术
文件用一份

隐蔽工程检查
随      工签证记录

建设项目名称：                  单项工程名称：                                        

第页
	序号
	施工日期
	项目名称
	检查地段
	质量情况
	随工代表
	监理代表
	施工代表

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




交（完）工报告

	工程名称
	
	施工地段
	

	建设单位
	
	监理单位
	

	开工日期
	
	完工日期
	

	完成的主要内容：

	提前或推迟完工原因：


	本工程将于年月日完成，请建设单位于年月日开始进行验收，特此通知。

主送：
抄送：

填报单位：
年  月  日



交接书
第 页
建设项目名称：
单项工程名称：
工程简要内容：（一）
	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




交接书  (二)
	验收情况：
本工程于              开工，                完工。
工程质量符合要求，并附下列图纸、资料：






遗留问题处理意见：



接收单位：

施工单位：

监理单位：

年  月  日




洽  商  记  录  单
工程名称：编号：

洽商事项：年月日洽定



（在沟通过程中，与业主、监理单位达成共识的意见，项目部应填写
《洽商记录》，必要时送相关单位代表各一份。洽商记录应详细载明：洽商
时间、地点、人员、洽商前的问题、达成共识的意见。）

























本洽商项目系由方面提出

设计单位：            建设单位：            施工单位：


验  收  证  书
	建设项目名称
	

	单位工程名称
	

	建设单位
	
	施工地段
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	开工日期
	
	完工日期
	

	验收意见及施工质量评语：
（详见初验报告）












验收小组：（代章）

        年   月   日













备考表
	
本保管单位已编号的共    张，其中文字材料    张，图样   张，
照片   张。
立卷单位对本案卷完整准确情况的审核说明：









立卷人：    审核人：

年  月  日          年  月  日
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