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	一、投标承诺书
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	三、分项报价表
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	安全、质量第一的原则
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	认真分析研究本项目工程重点，技术难点，矛盾焦点和地质疑点，统筹安排施工程序和施工顺序，并运用网络计划
	项目施工的重点
	根据当地特殊环境采用新技术设计的特点，建立现场科技攻关小组，推广新技术，采用新工艺、新材料和科学管理
	落实有关标准
	落实国家、地方性法规、行规，以施工质量标准为基础，具体细化施工程序、施工方法，以保证措施的合理性、可
	注重环境保护
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	（一）施工准备
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	（一）施工总平面布置原则
	（二）现场各区域布置规划 
	（三）施工现场平面布置阐明
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	（五）施工总平面布置管理
	施工现场平面布置原则
	（六）主要施工机械的布置
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	设置漏电保护器
	施工现场发生火灾的主要原因
	（九）现场施工前期准备
	安全生产培训计划
	（十）施工场地治安保卫管理计划

	生活卫生管理制度
	五、施工进度计划安排
	（一）施工总进度编制原则及依据
	（二）进度计划编制 
	横道图进度计划的编制方法 
	施工进度计划的编制方法
	（三）施工总进度计划
	（四）工期保证体系及保证措施
	机械设备进场前的准备工作
	（五）施工准备阶段
	（六）项目施工阶段
	施工进度计划
	确定工程总体施工计划：根据工程项目的实际情况，确定施工的起止时间、工期、施工各阶段的先后关系等。
	制定施工任务计划：根据工程总体施工计划，将施工任务细化为具体的施工任务，并合理安排各个任务的开始时间
	编制施工进度表：根据施工任务计划，制定详细的施工进度表，明确每个施工任务的开始时间、完成时间和所需工
	分配施工资源：根据施工任务计划和施工进度表，合理分配施工资源，包括人力资源、物力资源和财务资源等。
	优化施工流程：根据施工任务计划和施工进度表，对施工流程进行优化，提高施工效率，缩短施工周期。
	监控施工进度：通过施工现场的监控和施工进度表的更新，及时掌握施工进度的情况，及时调整施工计划，保证施
	完成验收和交付：在施工进度计划的安排下，按照工程验收标准进行验收，并按时将工程交付。
	保障措施
	为保证电气工程施工进度的顺利进行，需要采取一系列的保障措施， 包括以下几个方面：
	人员保障：确保施工队伍的数量和质量，合理安排人员的工作时间和工作任务，加强人员培训和技能提升，提高施
	物资保障：及时采购所需的施工材料和设备，确保供应的质量和数 量，合理安排物资的储存和使用，避免物资短
	财务保障：确保施工资金的及时到位，合理安排资金的使用，避免资金的浪费和断供。
	安全保障：加强施工现场的安全管理，制定施工安全规程，培训施工人员的安全意识，提供必要的安全设施和防护
	质量保障：严格按照施工图纸和规范要求进行施工，加强施工质量 的检查和监控，及时发现和纠正施工中的质量
	环境保护：在施工过程中，采取措施保护环境，减少对周围环境的污染和破坏，合理利用资源，节约能源。
	合同保障：严格按照合同的约定进行施工，确保按时完成工程，避免违约合同条款，避免纠纷的发生。
	沟通协调：加强与监理单位、设计单位、业主单位等的沟通协调，及时解决施工中的问题和困难，保持施工进度的
	风险管理：制定施工风险管理计划，预测和评估施工过程中可能出现的风险，采取相应的应对措施，降低风险的发
	监督检查：设立专门的监督检查机构，对施工进度的执行情况进行监督和检查，及时发现和纠正问题，确保施工进
	（七）施工进度计划管理
	（八）各阶段进度的保证措施
	技术保证措施
	（九）工期保证措施
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	技术保证措施
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	（十一）保证进度的材料供应措施
	加强材料计划的及时性、准确性、严肃性
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	（十八）周转材料及其他的保证措施

	夜间施工的组织保障措施 
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