
品牌规格型号响应表

项目编码
项目

名称
规格型号 品牌

产

地
制造商名称

备

注

锡林大街西段（滨河路-二连路）

030412004004 装饰

灯
3m*3m-3500k-AC220V 琪琪

灯饰

临

海

市

临海市琪琪

灯饰有限公

司

/

030412004001 装饰

灯
20m-350k-AC220V 琪琪

灯饰

临

海

市

临海市琪琪

灯饰有限公

司

/

080906004001
开关

电源
AC220V

琪琪

灯饰

临

海

市

临海市琪琪

灯饰有限公

司

/

030411004005 配线 BLVVB-450-750V-2*4 坤福

廊

坊

市

廊坊坤福线

缆有限公司
/

030411004003 配线 YC-450-750V-3*6 坤福

廊

坊

市

廊坊坤福线

缆有限公司
/

030411004004 配线 8MM 升鑫
莘

县

莘县升鑫金

属制品有限

公司

/

030412004002
装饰

灯

φ600-220V-暖光+闪
白

弘丰

台

州

市

台州弘丰灯

饰有限公司
/

030412004003 装饰

灯
/ / / / 利

旧

030411004001 配线 RVS-300-300V-2*2.5² 坤福

廊

坊

市

廊坊坤福线

缆有限公司
/

锡林大街东段（滨河路-东二环）

030412004007 装饰

灯
20m-350k-AC220V 琪琪

灯饰

临

海

市

临海市琪琪

灯饰有限公

司

/

080906004001
开关

电源
AC220V

琪琪

灯饰

临

海

市

临海市琪琪

灯饰有限公

司

/

030411004011 配线 BLVVB-450-750V-2*4 坤福

廊

坊

市

廊坊坤福线

缆有限公司
/

030412004011 装饰

灯

φ600-220V-暖光+闪
白

弘丰

台

州

市

台州弘丰灯

饰有限公司
/

内
蒙

古
自

治
区

政
府

采
购

云
平

台
交

易
执

行
系

统
 152502-N

M
GJR

-C
S-2

0250003 第
 1 包

 2025-1
2-1

5 10:15:46

内
蒙

古
锡

顿
建

筑
装

饰
工

程
有

限
公

司
 2025-1

2-1
5 10:15:46
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项目
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规格型号 品牌

产

地
制造商名称

备

注

030411004010 配线 RVS-300-300V-2*2.5² 坤福

廊

坊

市

廊坊坤福线

缆有限公司
/

额尔敦路（团结大街-贝子庙大街）

030412004002 装饰

灯

10m100灯-24V-紫+闪
白

呈烁

光电

中

山

市

中山市呈烁

光电科技有

限公司

/

080906004001
开关

电源
600w-DC24V 创联

常

州

市

常州市创联

电源科技股

份有限公司

/

030411004006 配线 RVS-300-300V-2*2.5² 坤福

廊

坊

市

廊坊坤福线

缆有限公司
/

滨河路（南二环-北一环）

030412004006 装饰

灯
3m*3m-3500k-AC220V 琪琪

灯饰

临

海

市

临海市琪琪

灯饰有限公

司

/

030411004004 配线 BLVVB-450-750V-2*4 坤福

廊

坊

市

廊坊坤福线

缆有限公司
/

030412004007 装饰

灯
Φ300-220V-冰蓝光 弘丰

台

州

市

台州弘丰灯

饰有限公司
/

030411004003 配线 RVS-300-300V-2*2.5² 坤福

廊

坊

市

廊坊坤福线

缆有限公司
/

030412004004 装饰

灯
20m-冰蓝-AC220V

琪琪

灯饰

临

海

市

临海市琪琪

灯饰有限公

司

/

080906004001 开关

电源
AC220V 琪琪

灯饰

临

海

市

临海市琪琪

灯饰有限公

司

/

团结大街（滨河路-额吉淖尔路）

030412004006 装饰

灯

25cm*40cm-220V-红
光黄光

弘丰

台

州

市

台州弘丰灯

饰有限公司
/

030411004009 配线 RVS-300-300V-2*2.5² 坤福

廊

坊

市

廊坊坤福线

缆有限公司
/

030412004005
装饰

灯
20m-350k-AC220V

琪琪

灯饰

临

海

市

临海市琪琪

灯饰有限公

司

/

内
蒙

古
自

治
区

政
府

采
购

云
平

台
交

易
执

行
系

统
 152502-N

M
GJR

-C
S-2

0250003 第
 1 包

 2025-1
2-1

5 10:15:46

内
蒙

古
锡

顿
建

筑
装
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工
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有

限
公

司
 2025-1

2-1
5 10:15:46
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产

地
制造商名称

备

注

080906004002 开关

电源
AC220V 琪琪

灯饰

临

海

市

临海市琪琪

灯饰有限公

司

/

030411004008 配线 BLVVB-450-750V-2*4 坤福

廊

坊

市

廊坊坤福线

缆有限公司
/

北一环（滨河路-东一环）

030412004011 装饰

灯
/ / / / 利

旧

030411004005 配线 RVS-300-300V-2*2.5² 坤福

廊

坊

市

廊坊坤福线

缆有限公司
/

030411004004 配线 BLVVB-450-750V-2*4 坤福

廊

坊

市

廊坊坤福线

缆有限公司
/

杭盖路（南二环-北一环）

030412004001 装饰

灯
/ / / / 利

旧

030411004002 配线 RVS-300-300V-2*2.5² 坤福

廊

坊

市

廊坊坤福线

缆有限公司
/

030411004001 配线 BLVVB-450-750V-2*4 坤福

廊

坊

市

廊坊坤福线

缆有限公司
/

海河路（那达慕大街-锡林大街）

030412004007 装饰

灯
/ / / / 利

旧

030411004006 配线 RVS-300-300V-2*2.5² 坤福

廊

坊

市

廊坊坤福线

缆有限公司
/

030411004005 配线 BLVVB-450-750V-2*4 坤福

廊

坊

市

廊坊坤福线

缆有限公司
/

南市门（南市门转盘及周边）

030412004005 装饰

灯
3m*3m-3500k-AC220V 琪琪

灯饰

临

海

市

临海市琪琪

灯饰有限公

司

/

030411004001 配线 BLVVB-450-750V-2*4 坤福

廊

坊

市

廊坊坤福线

缆有限公司
/

030411004002 配线 RVS-300-300V-2*2.5² 坤福
廊

坊

廊坊坤福线

缆有限公司
/

内
蒙

古
自

治
区

政
府

采
购

云
平

台
交

易
执

行
系

统
 152502-N

M
GJR

-C
S-2

0250003 第
 1 包

 2025-1
2-1

5 10:15:46

内
蒙

古
锡

顿
建

筑
装

饰
工

程
有

限
公

司
 2025-1

2-1
5 10:15:46



项目编码
项目

名称
规格型号 品牌

产

地
制造商名称

备

注

市

030412004006 装饰

灯
20m-350k-AC220V 琪琪

灯饰

临

海

市

临海市琪琪

灯饰有限公

司

/

080906004002 开关

电源
AC220V 琪琪

灯饰

临

海

市

临海市琪琪

灯饰有限公

司

/

030412004002
装饰

灯
Φ400-220V-彩色 弘丰

台

州

市

台州弘丰灯

饰有限公司
/

030412004004 装饰

灯
1.5*6m 呈烁

光电

中

山

市

中山市呈烁

光电科技有

限公司

/

北一环环岛

030412004009 装饰

灯
圆 30mm-RGB-12V

维克

光电

广

东

省

广东维克光

电技术有限

公司

/

030411004004 配线 BLVVB-450-750V-2*4 坤福

廊

坊

市

廊坊坤福线

缆有限公司
/

030411004006 配线 8MM 升鑫
莘

县

莘县升鑫金

属制品有限

公司

/

滨河广场

030412004013 装饰

灯
20m-350k-AC220V 琪琪

灯饰

临

海

市

临海市琪琪

灯饰有限公

司

/

080906004001
开关

电源
AC220V

琪琪

灯饰

临

海

市

临海市琪琪

灯饰有限公

司

/

030411004006 配线 BLVVB-450-750V-2*4 坤福

廊

坊

市

廊坊坤福线

缆有限公司
/

030411004007 配线 RVS-300-300V-2*2.5² 坤福

廊

坊

市

廊坊坤福线

缆有限公司
/

030412004014 装饰

灯
Φ400-220V-白光 弘丰

台

州

市

台州弘丰灯

饰有限公司
/

内
蒙

古
自

治
区

政
府

采
购

云
平

台
交

易
执

行
系

统
 152502-N

M
GJR

-C
S-2

0250003 第
 1 包

 2025-1
2-1

5 10:15:46

内
蒙

古
锡

顿
建

筑
装

饰
工

程
有

限
公

司
 2025-1

2-1
5 10:15:46


	第一章 服务方案
	第一节 日常巡查巡视
	一、重点路段区域巡查计划
	（一）锡林大街西段每日巡查安排
	（二）锡林大街东段巡检路线规划
	（三）南市门区域巡查频次设置
	（四）滨河广场巡检时段分配

	二、装饰灯运行状态检查
	（一）LED网灯外观完好性查验
	（二）串灯点亮效果巡检
	（三）LED烟花灯挂件牢固度检查
	（四）LED藤球挂件运行状态监测
	（五）LED编织灯笼挂件完整性核实

	三、供电设备运行检查
	（一）串灯变压器工作状态监测
	（二）开关电源运行稳定性检查
	（三）供电设备周边环境巡查

	四、配线设施巡查维护
	（一）铝护导线连接牢固度检查
	（二）防水橡胶电缆绝缘性能查验
	（三）钢丝绳安装稳固性巡查
	（四）绞织线老化破损情况监测

	五、巡查记录与问题上报
	（一）标准巡查记录表填写规范
	（二）问题快速上报及跟踪流程


	第二节 用电安全
	一、电气设备安全管理体系
	（一）串灯变压器安装规范监管
	（二）开关电源运行安全监测
	（三）电气设备定期巡检制度
	（四）设备故障应急处理流程
	（五）电气安全责任划分机制

	二、线路连接安全检测
	（一）铝护导线接头牢固性检测
	（二）防水橡胶电缆绝缘性能测试
	（三）线路连接点防漏电措施检查

	三、安全警示标识设置规范
	（一）配电箱周边警示标识布置
	（二）变压器区域安全提示设置

	四、人员用电安全培训
	（一）岗前电气安全知识培训
	（二）应急处置流程演练
	（三）违规带电作业防范措施
	（四）安全防护用品使用规范

	五、用电安全隐患整改闭环
	（一）线路老化问题整改流程
	（二）设备过热故障处理机制
	（三）接地不良隐患处置方案


	第三节 资源配置规划
	一、重点路段人力配置方案
	（一）锡林大街西段人力部署规划
	（二）锡林大街东段人员配置比例
	（三）滨河路维护人员安排方案
	（四）南市门区域人力调配计划

	二、装饰灯物资储备计划
	（一）LED网灯库存管理方案
	（二）串灯备货数量规划
	（三）LED烟花灯挂件储备策略
	（四）孔明灯挂件利旧物资整理
	（五）LED星球挂件库存清单

	三、配套材料资源配置
	（一）铝护导线供应保障计划
	（二）绞织线储备量规划
	（三）钢丝绳材料采购方案

	四、工具设备配置方案
	（一）高空作业车使用调度计划
	（二）绝缘测试仪配备方案

	五、路段责任人划分机制
	（一）锡林大街西段责任分配表
	（二）额尔敦路责任人职责划分
	（三）团结大街维护责任机制
	（四）北一环区域责任到人方案


	第四节 故障处理
	一、故障响应服务机制
	（一）全天候7×24小时响应流程
	（二）30分钟快速响应标准
	（三）1小时现场到达保障措施

	二、常见故障处理方案
	（一）LED烟花灯挂件不亮修复流程
	（二）串灯断路故障排查方法
	（三）变压器失效应急更换方案
	（四）线路接触不良处理步骤
	（五）孔明灯挂件损坏维修措施

	三、利旧配件使用规范
	（一）LED编织星球挂件利旧安装
	（二）LED水晶挂件利旧更换标准

	四、故障处理台账管理
	（一）故障位置记录规范
	（二）故障现象描述标准
	（三）处理措施文档化管理
	（四）恢复时间统计分析方案

	五、紧急故障应急预案
	（一）大面积灯饰故障处置流程
	（二）重要区域故障优先处理机制
	（三）节假日故障应急响应预案


	第五节 隐患排查
	一、高空悬挂灯饰安全排查
	（一）LED网灯固定牢固性检查
	（二）LED星球挂件安装稳定性查验
	（三）欢迎回家发光字悬挂安全性检测
	（四）LED编织灯笼挂件防坠落措施

	二、线路设施隐患排查
	（一）铝护导线老化情况检查
	（二）绞织线破损问题排查
	（三）防水橡胶电缆受潮隐患检测
	（四）钢丝绳锈蚀程度评估
	（五）线路接头松动隐患排查

	三、电气设备隐患检测
	（一）串灯变压器过热隐患检查
	（二）开关电源异响故障排查
	（三）输出电压稳定性测试方案

	四、隐患分类登记管理
	（一）隐患清单建立规范
	（二）隐患等级划分标准

	五、隐患整改闭环机制
	（一）整改措施制定流程
	（二）整改时限管理方案
	（三）责任人落实机制
	（四）整改效果验收标准



	第二章 质量保障措施
	第一节 质量控制体系及措施
	一、全过程质量控制体系构建
	（一）LED网灯安装质量控制点设置
	（二）串灯变压器安装规范验证
	（三）铝护导线绝缘性能监测
	（四）防水橡胶电缆施工标准
	（五）钢丝绳连接强度检测

	二、专项服务质量保障机制
	（一）LED烟花灯挂件安装精度控制
	（二）LED藤球挂件视觉效果检验
	（三）欢迎回家发光字安装校准

	三、质量检查计划执行方案
	（一）原材料进场验收流程
	（二）施工过程巡检频次要求
	（三）竣工验收标准细则
	（四）利旧灯具复用质量评估


	第二节 灯具包装、运输、装卸的质量保障
	一、易损灯具专业包装方案
	（一）LED网灯防震包装设计
	（二）串灯防潮密封处理
	（三）LED烟花灯挂件防静电包装
	（四）欢迎回家发光字保护措施

	二、运输过程安全保障措施
	（一）封闭车厢减震装置配置
	（二）运输路线颠簸规避方案
	（三）温湿度实时监控机制

	三、专业装卸作业规范
	（一）LED星球挂件轻拿轻放要求
	（二）孔明灯挂件（利旧）装卸流程
	（三）点光源防坠落保护措施
	（四）串灯变压器堆叠限制
	（五）钢丝绳装卸安全防护


	第三节 悬挂施工的质量保障
	一、安装方案技术审核流程
	（一）滨河广场安装点位确认
	（二）南市门转盘结构承重核算
	（三）北一环环岛抗风设计验证
	（四）LED编织灯笼挂件安装图审核

	二、悬挂施工质量控制要点
	（一）LED水晶挂件（利旧）平整度校准
	（二）绞织线连接强度测试
	（三）开关电源安装位置准确性检查
	（四）LED雪花挂件间距一致性控制
	（五）点光源角度调节标准

	三、重点区域安全防护措施
	（一）滨河路人流密集区防坠落方案
	（二）南市门周边高空作业防护网设置
	（三）北一环环岛施工警戒区划分


	第四节 撤展灯具的质量保障
	一、分区域有序撤展计划
	（一）锡林大街西段优先撤展方案
	（二）滨河路分阶段拆卸流程
	（三）南市门重点区域撤展顺序
	（四）LED网灯保护性拆卸规范

	二、利旧灯具专项回收流程
	（一）LED编织星球挂件（利旧）拆卸要点
	（二）孔明灯挂件（利旧）分类回收方法
	（三）LED水晶挂件（利旧）损伤标记规则

	三、撤展后初步检修方案
	（一）串灯灯珠完整性检查
	（二）LED烟花灯挂件线路导通测试
	（三）开关电源输出电压检测
	（四）铝护导线绝缘层磨损评估
	（五）绞织线老化程度判断


	第五节 灯具入库的质量保障
	一、专用仓库环境配置标准
	（一）LED灯具存储温湿度控制参数
	（二）利旧灯具专区防尘措施
	（三）串灯变压器货架承重要求
	（四）防水橡胶电缆防潮存储规范

	二、入库质量验收流程
	（一）LED藤球挂件数量清点细则
	（二）点光源外观质量抽检标准
	（三）欢迎回家发光字结构完整性检查
	（四）钢丝绳强度复测要求
	（五）开关电源性能参数验证

	三、分类存储管理规范
	（一）利旧灯具标识卡信息标准
	（二）LED网灯与串灯分区存放方案
	（三）故障灯具维修优先级划分



	第三章 项目进度计划与措施
	第一节 进度计划安排
	一、合同签订至设备交付时间规划
	（一）中标后7日内完成合同签订流程
	（二）合同签订3日内下达设备采购订单
	（三）10日内完成LED网灯串灯等生产检验
	（四）15日内完成全品类灯具运输部署

	二、分路段安装调试阶段划分
	（一）锡林大街西段安装优先实施
	（二）1月10日前完成重点路段施工
	（三）1月15日前完成全部路段安装
	（四）1月16至18日联调联试阶段
	（五）1月18日前具备运行条件


	第二节 总进度及阶段目标
	一、整体进度控制总目标
	（一）2026年1月18日前全系统交付
	（二）亮化运营期前完成系统调试
	（三）保障1月19日至3月20日稳定运行

	二、分阶段实施量化指标
	（一）3日内完成设备采购订单下达
	（二）10日内完成装饰灯生产检验
	（三）15日内完成全路段物料运输
	（四）25日内完成所有安装施工任务

	第三节 进度保障措施
	一、装饰灯安装进度管控
	（一）锡林大街西段装饰灯安装计划
	1、锡林大街西段巡查与安装协同机制
	依据项目实施周期，针对锡林大街西段（滨河路至二连路）装饰灯安装，制定了分阶段施工协调方案。设备进场前
	安装中严格执行外观、电气连接及固定件紧固性检查，对灯具安装位置影像记录与台账登记，实现可追溯管理。施
	2、锡林大街西段安装质量与安全控制节点
	锡林大街西段装饰灯安装强化质量与安全双控。作业人员持电工证，施工戴防护装备，高处作业设防坠落装置。灯
	安装质量实行三级检查：班组自检、技术员复核、项目主管抽检。问题即时整改并记录。关键工序照片与检测数据
	（二）滨河广场装饰灯安装节点
	1、滨河广场多工种交叉作业协调机制
	滨河广场因空间结构复杂，涉及多专业作业。建立跨工种联合调度小组，每日召开碰头会，明确工序时间节点与责
	采用模块化安装，提前地面组装与预接，减少高空作业。安装设围挡与警示标识。所有任务在亮化运营期前10日
	2、滨河广场安装过程全周期监控
	滨河广场装饰灯安装实施可视化监控。关键点位部署摄像头，视频接入监管平台，支持调阅与回放。监理定期巡检
	安装资料电子化归档，含施工日志、报告等。文件在竣工验收前整理，确保真实完整，满足档案管理要求。
	（三）南市门装饰灯安装进度跟踪
	1、南市门区域安装任务分解与执行追踪
	南市门转盘及周边装饰灯安装按区域分段，每段设负责人，实行“日清日结”。每日提交进度报表，项目经理汇总
	进度数据通过系统比对，偏差超5%预警，启动应急调配。安装时与市政沟通，配合交通疏导，保障公共秩序。
	2、南市门安装作业风险预判与应对
	针对南市门夜间人流大、环境复杂，建立风险清单，涵盖高空坠物等隐患。设备入场前检测，严禁带病作业。
	设立应急小组，配抢修工具与备用灯具，异常30分钟内处置。制定极端天气停工预案，降低工期影响。
	（四）北一环环岛装饰灯安装保障
	1、北一环环岛安装作业资源前置配置
	北一环环岛因环形布局，安装连续性强、点位广。物资提前配送至临近仓储点，实行“定点存放、按需领用”，缩
	施工队伍两班倒，每班配技术骨干。关键节点设质量卡点，专人复核安装与线路，杜绝返工。
	2、北一环环岛安装过程联动反馈机制
	北一环环岛安装建立现场与后台联动机制。每小时更新进展，推送至管理平台。进度滞后时，系统提醒调度调配。
	安装成果“一灯一档”管理，记录安装信息。完成后联合验收，确保灯具正常点亮，满足亮化要求。
	二、开关电源安装进度保障
	（一）锡林大街东段电源安装节点
	1、安装任务分解与资源调配
	依据锡林大街东段（滨河路至东二环）的工程量清单，对开关电源安装任务进行细致分工，将施工区域合理划分为
	安装前对所有开关电源进行严格的出厂检测与通电测试，只有确认无故障的开关电源才能进入现场安装，从源头上
	2、进度动态跟踪与预警机制
	建立以日为单位的安装进度台账，每日汇总各责任段的安装完成量、待处理问题及影响因素，形成闭环管理。当实
	通过可视化看板实时展示锡林大街东段开关电源安装进度，让管理层能即时掌握关键路径情况。所有数据记录留存
	（二）团结大街电源安装计划
	1、分段实施与交叉作业协调
	团结大街（滨河路至额吉淖尔路）路段较长，结合配线敷设与装饰灯安装的协同需求，将开关电源安装划分为多个
	制定跨工序交接流程，确保电源安装完成后及时移交配线与灯具安装单位，减少等待时间。所有交接环节签署确认
	2、关键节点把控与质量验收
	在团结大街电源安装的关键节点设置质量检查点，对接线端子紧固度、电缆绝缘电阻值、接地连续性等进行严格测
	验收结果录入电子档案系统，与施工日志同步归档，保证全过程可追溯。对路口转角、高架桥下等重点区域增加复
	（三）滨河广场电源安装进度控制
	1、多工种协同与空间调度
	滨河广场区域环境复杂，涉及多个出入口、景观构筑物及地下管线，开关电源安装需与土建、照明、安防等多专业
	采用模块化安装方式，将电源箱体预装于地面支架上，再整体吊装就位，缩短现场作业时间。安装期间安排专人负
	2、应急响应与进度纠偏措施
	针对滨河广场区域人流密集、施工窗口受限的特点，设定24小时应急响应机制。一旦发现安装进度受阻，立即调
	若因外部因素导致延迟，启动应急预案，压缩非关键路径作业时间，通过延长作业时段、增加轮班等方式补足工期
	三、配线敷设进度管理
	（一）杭盖路配线敷设计划
	对于杭盖路（南二环-北一环）的配线敷设任务，我公司制定了严谨且科学的计划。为确保工程能在规定时间内完
	（二）海河路配线进度跟踪
	海河路（那达慕大街-锡林大街）的配线进度跟踪工作至关重要。我公司将建立完善的进度跟踪机制，安排专人负
	（三）北一环配线安装节点
	北一环（滨河路-东一环）的配线安装有明确的节点要求。首先，在施工准备阶段，完成材料的采购和进场检验，
	（四）额尔敦路配线进度保障
	为保障额尔敦路（团结大街-贝子庙大街）的配线进度，我公司将采取一系列有效的措施。在人员安排上，挑选经
	（五）南市门配线敷设控制
	南市门（南市门转盘及周边）的配线敷设控制是确保项目质量和进度的关键。在敷设过程中，严格按照设计要求和
	第四节 实施措施
	一、日常巡查巡视机制
	（一）锡林大街巡查频次安排
	1、锡林大街西段巡查执行方案
	针对锡林大街西段（滨河路至二连路）的装饰灯、开关电源及配线设施，建立了每日巡检机制。巡检全面覆盖灯具
	巡查任务按日分配给指定责任人，会结合天气和节假日客流动态调整频次。在重大节日前开展专项排查，全力保障
	2、锡林大街东段巡查周期规划
	锡林大街东段（滨河路至东二环）实行每周两次例行巡查，重点检查开关电源负荷、配线老化及装饰灯固定结构可
	根据设备安装时间和使用环境差异，对高风险区段增加临时巡查频次。在低温或大风天气后，第一时间排查潜在隐
	（二）滨河路重点巡查方案
	1、滨河路南段巡查重点部署
	滨河路（南二环至北一环）地处城市主干道交汇区，人流密集，照明设施运行压力大。以双周为周期开展全面巡查
	巡查中使用红外测温仪对电源节点进行非接触检测，及时发现过热异常，预防电气火灾发生，保障亮化设施安全稳
	2、滨河路北段巡查响应机制
	滨河路北段临近居民区，夜间照明需求集中，巡查强化夜间时段覆盖。设置夜间巡查专岗，重点核查装饰灯亮度、
	巡查结果实时上传至统一管理系统，遇突发异常立即启动应急响应流程，确保在2小时内解决问题，保障居民夜间
	（三）额尔敦路巡查记录管理
	1、额尔敦路团结大街至贝子庙大街巡查档案建立
	额尔敦路（团结大街至贝子庙大街）巡查实行“一户一档”管理。每次巡查生成标准化记录文档，涵盖时间、地点
	记录文件经现场负责人签字确认后归入电子档案库，支持按路段、时间、故障类型多维度检索，为后续审计和绩效
	2、额尔敦路巡查数据闭环管理
	巡查发现的问题纳入整改跟踪清单，执行“发现问题—登记归档—派发任务—限期整改—复核销号”闭环流程。所
	每月组织巡查数据汇总分析会，识别重复性故障点，优化巡查策略，提升管理精细化水平，保障照明设施稳定运行
	（四）团结大街巡查异常处理
	1、团结大街滨河路至额吉淖尔路异常响应流程
	团结大街（滨河路至额吉淖尔路）巡查中若发现装饰灯不亮、开关电源失灵或配线短路等异常，立即启动快速响应
	调度中心依据故障等级指派维修小组赶赴现场，优先保障节日亮化效果，2小时内完成修复并验证运行状态。
	2、团结大街异常处置记录归档机制
	所有异常处置过程形成完整记录，包括故障描述、原因分析、处理措施、更换部件型号及验收结果。记录由现场负
	归档文件作为后续运维参考，用于评估设备寿命和供应商供货质量，为未来采购决策提供依据。
	二、用电安全管理体系
	（一）开关电源绝缘检测
	1、绝缘性能定期检测机制
	依据国家电气设备安全检测标准，会对安装于锡林大街西段、东段及额尔敦路等区域的开关电源开展周期性绝缘电
	检测结果会同步录入项目用电安全管理台账，一旦出现异常情况，会立即触发预警流程。届时由专业技术人员进行
	2、接地系统有效性验证
	每次进行开关电源绝缘检测时，会同步验证接地系统的连续性与接地电阻值，要求接地电阻不超过4Ω。利用专用
	接地系统状态会被纳入日常巡查记录，若发现连接松动、腐蚀或断开等现象，会立即组织修复工作，杜绝因接地失
	（二）配线负荷监测方案
	1、线路负载动态监控措施
	针对本项目涉及的全部配线回路，会实施实时负荷监测机制。借助具备电流采集功能的智能电表，对关键节点的数
	当某回路负载率超过设计容量的85%时，系统会自动发出预警信号，并启动负荷调配预案。优先保障核心景观区
	2、配线老化状态评估机制
	结合年度巡检计划，会对已运行三年以上的配线线路开展外观检查与温升测试，重点识别外皮龟裂、接头氧化、局
	所有配线材料均来自具备合格出厂检测报告的正规厂家，敷设方式遵循明装或暗埋规范，确保在潮湿、低温环境下
	（三）安全用电应急演练
	1、突发事件响应流程模拟
	根据项目实际运行场景，制定了涵盖电源跳闸、线路短路、灯具冒烟等典型故障的应急处置脚本。每月组织一次全
	演练结束后形成评估报告，分析响应时效、协同效率与操作规范性，持续优化应急预案，确保在真实事件发生时能
	2、多部门联动机制建立
	建立与属地电力管理部门、市政管理单位及公安消防部门的常态化联络机制，明确突发事件中的职责分工与信息通
	所有应急物资如灭火器、绝缘工具、应急照明设备等配置齐全，存放位置标识清晰，会定期检查其有效期与可用状
	三、资源配置优化方案
	（一）装饰灯安装人员配置
	为确保本项目装饰灯安装工作高效、有序进行，将依据各路段的具体需求合理配置人员。锡林大街西段、东段，额
	（二）电源安装设备调配
	在电源安装设备调配方面，充分考虑各路段的实际需求。对于锡林大街西段、东段，额尔敦路，滨河路，团结大街
	（三）配线敷设材料供应
	配线敷设材料供应严格遵循项目要求。依据各路段的实际长度和需求，精确计算所需的电线、电缆等材料数量。从
	（四）各路段岗位职责划分
	各路段岗位职责明确划分，以保障项目顺利实施。路段负责人全面负责该路段的施工管理，包括人员调配、进度控
	（五）应急资源储备管理
	应急资源储备管理是保障项目顺利进行的重要环节。储备一定数量的装饰灯、开关电源、配线等常用设备和材料，
	第五节 特殊情况应对预案
	一、故障快速响应机制
	（一）装饰灯故障处理流程
	1、故障响应与现场处置机制
	一旦接到装饰灯不亮、亮度异常或外观损坏等故障报告，应急响应程序即刻启动。具备资质的电工人员会在2小时
	在现场处置时，会优先确认供电状态和控制回路的运行情况，对灯具本体、连接端口以及电源接口进行逐项细致检
	修复工作完成后，会对灯具进行通电测试，验证其照明效果和运行稳定性。同时，完成现场记录的归档工作，实现
	2、多路段协同处置能力保障
	当锡林大街西段、东段、额尔敦路、滨河路等多路段同时出现故障时，跨区域调度机制将发挥作用，合理调配技术
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	所有电源设备均按国家相关标准配置过载保护、短路保护及接地装置，从根本上杜绝安全隐患。
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	建立标准化故障台账，详细记录每起事件的发生时间、地点、故障类型、影响范围、处理人员、修复时长及原因分
	所有数据统一录入信息化管理系统，支持按路段、设备类型、发生频率等维度进行统计分析。
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	检测过程覆盖锡林大街西段、东段及额尔敦路等重点区域，优先检查长期暴露于户外环境下的电缆接头与穿管部位
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